
Capitolato per l’ampliamento e il potenziamento della cabina elettrica SUN

FASE Trattativa
Assegnazione fornitura (aggiudicazione)
Definizione del contratto (contratto quadro) e tempistiche di legge
Sottoscrizione del contratto
Start Up Fornitura

FASE A) - Progettazione Esecutiva
Sopralluoghi
Analisi documentazione di progettazione esecutiva
Revisione documentazione di progettazione esecutiva
Accettazione dei documenti del progetto esecutivo
Conclusione progetto esecutivo

FASE B) Adempimenti di legge
riunioni di coordinamento
adempimenti autorizzativi (SCIA, ecc)

FASE C) Procurement della componentistica elettrica
1. Fornitura volumi di componenti genereci
2. Realizzazione QGBT
3. Fornitura Trasformatore

FASE D) - Esecuzione opere
D1) Allestimento Cantiere

1. Consegna lavori
2. Predisposizioni e allestimenti

D2) Esecuzione opere civili
1. Protezione apparecchiature elettriche da polvere
2. Realizzazione ampliamento platea
3. Predisposizione prolungamento parete

D3) Esecuzione opere elettriche
1. Generatore per intervento QGBT
2. Posa QGBT
3. Posa linea da QGBT a Quadro BT esistente per attuali punti di ricarica
4. Posa canaletta per linea al Trasformatore - trasformatore
5. Spostamento quadro rifasamento 
6. Spostamento quadro antincendio con collegamento con cavo provvisorio
7. Esecuzione linea e punti di collegamento per 10 colonnine di ricarica Bus

FASE E) Switch off alla nuova configurazione
1. Preparazione vie cavi
2. Preparazione cavi provvisori per collegamento a gruppo elettrogeno noleggiato
3. Preparazione cavi intestati –numerati
4. Collegamento cavi lato campo ove possibile: es: nuovo QGBT

FASE F) - Collaudi e adempimenti di legge

NB: tale cronoprogramma è definito secondo delle macrovoci e tempistiche che dovranno essere contestualizzate e meglio dettagliate con il progetto esecutivo della ditta
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