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PARTE 1 - CONDIZIONI GENERALI 

1.1  DEFINIZIONI E NORME APPLICABILI 

Di seguito sono riportate le principali definizioni dei termini contenuti del presente capitolato: 

- SUN o Cliente o IA: stazione appaltante, Committente, Impresa Appaltante 

- DA o Fornitore o Assuntore: Ditta appaltatrice  

- Le parti: Committente SUN e DA  

- RUP: responsabile unico del procedimento di SUN  

- DEC: direttore dell’esecuzione del contratto di SUN  

- RGC: responsabile del contratto della DA, che sovraintende alla gestione e rappresenta il 

referente per RUP e DEC 

- DL., il direttore dei lavori di SUN SpA. 

- CSE, il coordinatore della sicurezza in fase esecutiva di SUN SpA; 

- PSC, il piano di sicurezza e coordinamento, redatto dal committente; 

- POS, il piano operativo di sicurezza, redatto dalle Imprese. 

- cabina MT/BT, cabina elettrica, la cabina di consegna e trasformazione Media tensione e 

Bassa Tensione 

- DURC : Documento Unico Regolarità Contributiva  

- DUVRI : Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze  

 

In caso di contrasto tra norme contenute nel presente capitolato e allegati, prevale 

l’interpretazione più aderente alle finalità per le quali la fornitura è stata progettata ed al migliore 

raggiungimento del risultato secondo criteri di buona fede e ragionevolezza.   

Per quanto non regolato dal presente capitolato, come integrato dall’offerta aggiudicataria, e 

allegati, si applicano le disposizioni contenute nel d.lgs. 50/2016 e da esso richiamate 

limitatamente a quelle applicabili ai settori speciali e nel codice civile, nonché le norme di legge 

riferibili al settore.  

1.2  REFERENTI 

Il RUP è Sergio Gallelli e alla sottoscrizione del contratto sono comunicati al RGC i relativi recapiti 
telefonici, e mail e pec.  
Alla sottoscrizione del contratto saranno comunicati al RGC nominativo e recapiti del DEC, dei DL 
e del CSE, oltre ad eventuali referenti operativi.  
Alla sottoscrizione del contratto la DA è tenuta a comunicare al RUP:  

- nominativo e recapiti telefonici, e-mail e pec del RGC e dei suoi eventuali assistenti;  
-  il domicilio eletto ai fini del contratto.  

Le parti sono tenute a comunicare immediatamente ogni variazione. 
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ART 2   OGGETTO E DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ COMPRESE NELL’APPALTO 

2.1  GENERALITÀ  

SUN ha messo in campo una serie di azioni volte a supportare l’ampliamento del parco elettrico. Le 

attività di cui al presente appalto afferiscono al fondo per l’erogazione dei contributi di cui all’art. 3 

del DPCM del 17 aprile 2019 - CUP: F10J20000000001. 

Premesso quanto sopra, il presente appalto ha per oggetto: 

- l’ampliamento ed il potenziamento della cabina elettrica di consegna e trasformazione 

MT/BT  

- l’installazione di un nuovo impianto elettrico di alimentazione per N° 10 punti di ricarica per 

BUS elettrici  

L’appaltatore, in conformità con le regole che governano gli appalti, svolgerà direttamente o 

attraverso idonee forme contrattuali (quali subappalti, ATI ecc), i lavori di cui all’oggetto e dettagliati 

nel presente capitolato:  

- lavori edili, quali tutti i lavori e le forniture necessari per l’ampliamento della cabina; 

- lavori elettrici, quali tutti i lavori e le forniture necessari per:  

o nuovi n° 10 punti di ricarica Bus elettrici a batteria; 

o fornitura e installazione di nuovo Quadro QGBT di distribuzione; 

o fornitura e installazione di nuovo Trasformatore MT / BT (adeguato all’aumento di 

portata prevista) 

o noleggio e installazione/disinstallazione di un gruppo elettrogeno (necessario per 

supportare la continuità delle attività aziendali durante i lavori) 

- tutte le attività di predisposizione e allestimento cantiere 

2.2  CONTESTO INTERVENTO  

Il presente appalto coinvolge due aree di intervento site presso il deposito Autobus di proprietà 

SUN. Il deposito è posto in una zona periferica della città di Novara in via Generali n° 25. Tale area è 

costituita essenzialmente da fabbricati residenziali, uffici privati e pubblici di diversa metratura e 

altezza. 

- Cabina elettrica di consegna e trasformazione MT/BT (Area 1): 

La cabina è posizionata nell’angolo nord-est del deposito, in una porzione di area confinata da 4 

muri; due di confine con altre proprietà (vigili del fuoco e comando della Polizia Stradale) e due di 

delimitazione rispetto agli stalli Sun. L’area è accessibile da un passaggio di circa 1,60 m. Si precisa 

che una parete della cabina è adiacente alla cabina ENEL di consegna. 

- Ricarica bus elettrici (Area 2): 

La nuova linea di alimentazione per n°10 Autobus è sita presso gli stalli coperti sul fronte dell’accesso 

carrabile dell’officina, nel lato nord-ovest del deposito. L’ area è coperta da una tettoia ove è 

installato l’impianto fotovoltaico. Gli stalli confinano con all’area “Cabina elettrica di consegna e 

trasformazione MT/BT”. 
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Figura 1: Contesto aree di Intervento 

Figura 2: Dettaglio aree di intervento 
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2.3  ATTIVITÀ EDILI:  

Sono comprese nell’appalto tutte le prestazioni di qualsivoglia natura necessaria per eseguire 

compiutamente le forniture e le lavorazioni Edili oggetto dell’appalto secondo le prescrizioni 

contenute nel presente capitolato, e nei correlati allegati quali specifiche tecniche ed elaborati 

tecnici. 

Si individuano di seguito le macro categorie di intervento richieste nell’ambito dell’oggetto attività 

edile: 

A1) Allestimento del cantiere 

o Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere  

o Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali 

o Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso, protezioni materiali/impianti, 

ecc… 

A2) Intervento ampliamento strutturale della cabina MT/BT (area 1) 

o Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 

o Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 

o Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 

o Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 

o Realizzazione di murature in elevazione 

o Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato 

o Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 

A3) Intervento edili a supporto delle attività elettriche (area 2) 

- Varie, minori e diverse come meglio specificato nei documenti di progetto. 

2.4  LAVORI ELETTRICI 

Sono comprese nell’appalto tutte le prestazioni di qualsivoglia natura necessari per eseguire 

compiutamente le forniture e le lavorazioni Elettriche oggetto dell’appalto secondo le prescrizioni 

contenute nel presente capitolato e negli allegati quali specifiche tecniche ed elaborati tecnici. 

Si individuano di seguito le macro categorie di intervento richieste nell’ambito dell’oggetto attività 

elettriche: 

B1) Allestimento del cantiere 

o Specifici allestimenti per le attività elettriche, quali di depositi, zone per lo stoccaggio 

dei materiali 

o Montaggio e smontaggio eventuali piattaforme/ponteggi, protezioni 

materiali/impianti, ecc… per le attività elettriche 

B2) interventi di adeguamento/potenziamento cabina MT/BT e nuova linea di ricarica Bus 

o Fornitura, posa e installazione di Nuovo Quadro MT 

o Fornitura, posa e installazione di Nuovo Trasformatore 

o Collegamento ai Quadri delle utenze già attive (es.: Quadro caricabatterie esistente, 

Quadro antincendio, ecc.) e future (linea di alimentazione bus elettrici nuova) 
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o Fornitura, posa e installazione linee per il collegamento ai nuovi punti di ricarica 

(esterne in canalette) 

o Fornitura e posa canaline, cavi, ecc necessari all’esecuzione dell’opera secondo la 

norma vigente e la buona tecnica 

B3) Noleggio generatore e correlata Fornitura e posa di linea provvisoria e allaccio 

o Fornitura, consegna e ritiro del generatore/i secondo le caratteristiche di cui alle 

specifiche tecniche; 

o Collegamento linea provvisoria e correlato quadro provvisorio su generatore/i; 

o Spegnimento cabina elettrica e messa in sicurezza. 

o Scollegamento linea generale esistente 

B4) eventuali interventi di adeguamento: Si evidenzia che potranno essere richiesti, in corso 

d’opera, eventuali interventi di adeguamento risultati necessari dalla direzione lavori. Per attività 

impattanti verrà valutato il valore in corso d’opera. 

2.5  FATTIBILITÀ DELL’INTERVENTO  

Tutti gli interventi previsti per la realizzazione delle opere sono localizzati all’interno della stessa 

area di cantiere; si evidenzia che: 

- nel corso della loro esecuzione potrebbero essere avviate altre attività con imprese terze e, 

pertanto, saranno eseguite opportune riunioni di coordinamento al fine di non inficiare oltre 

lo stretto necessario la possibilità di accesso e di utilizzo degli spazi di cantiere;  

- dovrà essere prodotto dall’impresa un programma operativo di dettaglio prima dell’inizio 

dei lavori. 

In ogni caso ulteriori indicazioni specifiche potranno essere fornite in corso d’opera dalla Direzione 

dei Lavori 

2.6  OCCUPAZIONE DI AREE NON DI COMPETENZA DI SUN 

Se per la realizzazione delle attività l’appaltatore avrà necessità di occupare aree non soggette alla 

giuridica disponibilità di SUN, la ditta dovrà ottenere, a propria cura e spese, tutte le eventuali 

autorizzazioni private o comunali per l’occupazione del suolo adiacente all’area di cantiere (area 

pubblica o privata).  

È a suo completo carico ogni onere per la realizzazione, il mantenimento e smontaggio 

dell’eventuale steccato per il cantiere specifico nonché il ripristino dell’area manomessa.  

Lo steccato così realizzato dovrà essere opportunamente evidenziato nei suoi angoli perimetrali e 

nel suo contorno.  

È completa responsabilità dell’Appaltatore il regolare transito veicolare e pedonale in prossimità 

dell’eventuale steccato predetto installato in area privata o pubblica. 

2.7  CONOSCENZA CONDIZIONI PARTICOLARI, SOPRALLUOGHI E INFORMAZIONI  

È previsto un sopralluogo obbligatorio presso il sito oggetto dell’intervento prima della formulazione 

dell’offerta. Le Ditte concorrenti potranno effettuare, a loro cura e spese, ulteriori sopralluoghi che 

riterranno comunque necessari ed opportuni al fine di accertare qualsiasi circostanza che possa 
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influire sui prezzi di offerta e potranno inoltre richiedere tutte le informazioni supplementari che 

riterranno utili per la compilazione dell’offerta stessa secondo le modalità indicate. 

 

ART 3   AMMONTARE E DURATA DELL’APPALTO  

3.1  VALORE APPALTO 

L’importo delle opere oggetto del presente appalto è stato determinato utilizzando i "Prezzi di 

riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte – Prezzario Regione Piemonte " in 

corso di validità al momento della redazione del progetto.  

Per gli articoli non presenti nel prezziario precitato, oppure per le lavorazioni e/o forniture per le  

quali gli articoli presenti in tale prezziario non erano soddisfacenti, sono stati determinati dei prezzi  

aggiuntivi desunti da analisi basate su voci degli Elenchi Prezzi Regionali, offerte e/o listini  

commerciali.  

L’importo complessivo dei lavori ammonta a € 218.745,828 di cui oneri per la sicurezza €10.416,468. 

Tale valore è il risultato di quanto valutato nei computi-metrici estimativi allegati alla presente 

procedura. 

 

 IMPORTO LAVORI 

A CORPO 
(soggetti a ribasso) 

ONERI DELLA SICUREZZA  
(non soggetti a ribasso d’asta, ai 

sensi del Dlgs 81/08, in misura del 

5% sul totale dei lavori) 

 

Lavori edili € 21.460,08 € 1.073,00 

Lavori elettrici € 186.869,28 € 9.343,47 

VALORE TOTALE € 208.329,36 € 10.416,47 € 218.745,83 

 

3.2  TERMINI E DURATA DEI LAVORI 

Come da disciplinare, in contratto sarà formalizzato entro 35 giorni dall’aggiudicazione definitiva.  

L’’assuntore è tenuto a presentare il progetto esecutivo ed il programma lavori alla Direzione Lavori 

e al DEC di SUN, entro 10 giorni dalla stipula del contratto. Tali documenti dovranno essere redatti 

nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato e degli allegati tecnici. Entro 3 giorni 

dall’approvazione del progetto esecutivo, sarà verbalizzata la consegna dei lavori da parte di SUN. 

Tale Verbale sarà formalizzato tra le parti e sottoscritto da SUN, DL e Ditta appaltatrice. 

Inoltre, a seguito della stipula del contratto e nel più breve tempo possibile, sarà eseguita la riunione 

di coordinamento come da Dlgs. 81/08. Il PSC e DUVRI saranno formalizzati prima dell’inizio dei 

lavori.   

 

Gli interventi previsti dal presente Capitolato d’Appalto dovranno essere completati in complessivi 

15 settimane naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna 

dei lavori. Le attività dovranno comunque essere concluse entro, e non oltre, il mese di gennaio 

2023. 
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La chiusura dei lavori è formalizzata con il collaudo definitivo redatto dalla DL Sun e sottoscritto 

dalle parti. 

ART 4   OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI, CAPITOLATI, REGOLAMENTI IN MATERIA 

AMMINISTRATIVA, SOCIALE, ANTI INFORTUNISTICA, FISCALE, BREVETTI 

4.1  OSSERVANZE GENERALI 

Il contratto sarà regolato dalle norme del presente Capitolato d’Appalto e dalla correlata offerta 

tecniche presentate dall’operatore economico aggiudicatario. 

Per quanto riguarda le norme tecniche generali, relative alle modalità di esecuzione delle varie 

opere e le norme di accettazione dei materiali e delle opere compiute, resta inteso che l’Assuntore, 

accettando il contratto dichiara implicitamente di avere la capacità tecnica ed i mezzi necessari per 

procedere all’esecuzione di tutte le opere contrattuali secondo i migliori sistemi e precetti dell’arte.  

Sull’oggetto dell’appalto si applicheranno le norme, e sue s.m.i., contenute nei seguenti 

provvedimenti, il cui elenco comunque non ha carattere esaustivo, ma solo esemplificativo:  

- il Codice Civile, Libro IV tit. III dell’Appalto; 

- Decreto Legislativo n° 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. (Codice Unico degli Appalti); 

- D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione e di attuazione del D.Lgs.  

- 163/2006 per gli articoli non ancora abrogati alla data di pubblicazione del bando di gara), 

salvo diversa indicazione del presente documento e dello schema di contratto;  

- Decreto Legislativo n° 81/08 e s.m.i. (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro);  

- D.M. 14/01/2008 e s.m.i. - NTC 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le 

costruzioni);  

- CEI 11-27 "Lavori su impianti elettrici" 

- EUROCODICI (per gli Eurocodici si richiama la relativa versione italiana della norma recepita 

dall'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione).  

L’impresa aggiudicataria, nell’esecuzione del contratto, dovrà inoltre attenersi, alle norme già citate 

nel presente Capitolato, alle norme tecniche prescritte da leggi, decreti e regolamenti anche se 

emanati durante l’esecuzione dei lavori, che riguardino in qualunque modo l’oggetto del presente 

appalto; la Stazione appaltante avrà il diritto di pretendere l’ottemperanza delle suddette norme, 

anche se di esse non è fatto alcun cenno nel presente Capitolato o nel Contratto.  

È a carico dell'Impresa Aggiudicataria e di sua esclusiva spettanza l'attuazione delle misure di 

sicurezza previste dai suddetti decreti e leggi e dal Piano di Sicurezza, compreso il controllo 

sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme di sicurezza citate e sull'uso dei mezzi di 

protezione messi a loro disposizione oltre la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano 

delle misure per la sicurezza fisica e l'igiene dei lavoratori. 
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4.2  PIANO DI SICUREZZA (PSC) E RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI) 

In relazione a quanto disposto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. in materia di tutela della salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro), è stato redatto, con validità, il Piano di Sicurezza e Coordinamento a 

cura del Coordinatore per la Progettazione che, unitamente al P.O.S. presentato dall’impresa 

aggiudicataria, nonché a quello presentato da eventuali soggetti subappaltatori, costituisce parte 

integrante allegata al contratto. 

In materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, a soddisfacimento degli obblighi di legge di competenza 

del committente, si comunica che l’ambiente nel quale dovranno essere eseguiti i lavori 

dell’aggiudicatario ed eventuali subappaltatori/subfornitori è costituito dal deposito Autobus SUN 

descritto nei capitoli precedenti. 

In particolare, per quanto concerne i rischi da interferenza, in considerazione che le attività ricadono 

sotto Titolo IV, e che le aree SUN saranno interessate solo da transiti di persone e attrezzature, di 

fatto non comportano alcun rischio di interferenze e alcun costo correlato. In allegato al presente 

capitolato sono elencati i rischi e le prescrizioni presenti nel sito SUN e le correlate norme di accesso 

al sito. Tali norme sono prescrizioni per la DA che si impegna nel pieno rispetto.  In caso la DA offrisse 

attività manutentive presso la sede SUN, verrà predisposto e condiviso specifico DUVRI da allegare 

al contratto. 

La DA si impegna, oltre si, a rispettare le norme ambientali anche presso il sito SUN e ad attivarsi in 

caso di incidenti con le proprie procedure e in coordinamento con le procedure SUN.  

A titolo esemplificativo e non esaustivo e senza assunzione alcuna di responsabilità, si fa presente 

che i rischi relativi all’ambiente in cui sono destinati ad operare le maestranze, si possono, a grandi 

linee individuare in:  

- investimento accidentale da parte di tutte le categorie di veicoli circolanti;  

- linee di alimentazione visibili o sottotraccia;  

- aperture nel suolo/pavimentazione, buche, chiusini, avvallamenti, ecc., non 

opportunamente segnalati;  

- discontinuità della pavimentazione, dislivelli dei piani viabili/pedonali, oggetti riaffioranti 

dalla pavimentazione, sostanze scivolose;  

- presenza di apparati in tensione.  

L’Appaltatore dovrà dichiarare di aver preso visione dei rischi di qualsiasi natura presenti nell’area  

di intervento al fine di adottare tutti i necessari provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e  

per la tutela dei lavoratori.  

Le misure di prevenzione e di protezione da adottarsi saranno quelle derivate dall’osservanza della 

normativa vigente, ovvero dal D.Lgs. 81/2008 (T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro). L’Appaltatore dovrà pertanto dotare le squadre operanti delle attrezzature 

idonee ad eseguire quanto disposto dalle normative sopra richiamate; gli operatori dovranno altresì 

essere dotati di tutti i D.P.I. previsti per questo tipo di lavori ai sensi delle normative di igiene e 

sicurezza sul lavoro attualmente in vigore, compresa la sorveglianza sanitaria attuata mediante le 

prescritte visite periodiche.  

In ogni caso l’Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spesa e sotto la propria responsabilità, che 

sia impedito l’accesso a persone non autorizzate nell’area oggetto d’intervento (micro cantiere), sia 
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durante la fase di allestimento e smantellamento del cantiere, sia durante le lavorazioni, adottando 

tutte le cautele necessarie quale sorveglianza attiva, posizionamento di barriere e cavalletti, coni 

delineatori e quant’altro occorrente.  

Il mancato rispetto delle normative sulla sicurezza, accertato dal RUP, il C.S.E., D.L. o dai Referenti 

dell’appalto comporterà l’immediata sospensione dei lavori. Ripetute e gravi violazioni in materia 

potranno indurre l’amministrazione alla risoluzione del contratto.  

L’Appaltatore dovrà comunque produrre, entro quindici giorni dall’affidamento dei lavori e 

comunque prima della firma del verbale di consegna lavori, il proprio Piano di Sicurezza Operativo 

(P.O.S.).  

Fermo restando quanto sopra, la Ditta appaltatrice dovrà adottare, nell'esecuzione dei lavori 

oggetto dell'appalto, la massima cautela necessaria a garantire l'incolumità del personale addetto 

alle lavorazioni e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi evento dannoso a carico di beni pubblici e 

privati, ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni a persone o cose, in dipendenza e 

per effetto dell’esecuzione dei lavori oggetto d'appalto, ricadrà pertanto direttamente sulla Ditta 

appaltatrice, restando quindi totalmente sollevata ed indenne l'Amministrazione, nonché il 

personale SUN preposto alla sorveglianza delle lavorazioni. 

ART 5   ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE  

5.1  PRESCRIZIONI GENERALI 

Sarà cura e onere dell'Assuntore l’organizzazione delle aree di cantiere e della relativa conformità 

alle prescrizioni del Piano di Sicurezza, e alla propria offerta tecnica presentata, tenendo in debito 

conto della concomitanza con le attività della Committente e della necessaria continua 

programmazione da concordare per ogni settore di lavoro.  

Per l’esecuzione dei lavori l’Assuntore dovrà disporre di attrezzature e mezzi d’opera idonei ed 

adeguati al lavoro da compiere e rispondenti alle norme antinfortunistiche.  

E’ vietato l’uso di attrezzature e mezzi di opera predisposti da altre ditte operanti nel cantiere, salvo  

esplicita autorizzazione della Direzione Lavori.  

Per competenza si intendono totalmente a carico dell'Assuntore: il montaggio, la manutenzione e 

lo smontaggio di tutti gli impianti di cantiere dell'Impresa.  

Per competenza è onere dell’Appaltatore la sorveglianza del cantiere sia diurna sia notturna, se 

necessario. 

Nessuna responsabilità si assume il Committente circa eventuali ammanchi, guasti o deterioramenti 

a materiali e impianti di proprietà dell'Impresa, in opera o a piè d'opera.  

L'Assuntore dovrà comunicare i nominativi e le attribuzioni del proprio personale dipendente per il 

quale richiede autorizzazione ad entrare nelle aree SUN nonché comunicare gli elementi 

identificativi degli automezzi autorizzati ad entrare.  

Tutte le maestranze dell'Assuntore dovranno essere dotate di ogni mezzo di protezione anti 

infortunistico richiesto da leggi e regolamenti.  

La Direzione dei Lavori si riserva la facoltà di richiedere l'allontanamento delle maestranze che non  

si attenessero alle norme di sicurezza sui lavori. A tale scopo, le persone all’uopo indicate dalla  
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Direzione Lavori potranno accedere in ogni momento al cantiere, al fine di attuare tutti i controlli 

che saranno ritenuti opportuni. L’Assuntore si dovrà attenere a tutte le disposizioni di legge, nonché 

alle eventuali norme dettate dalla Direzione dei Lavori. 

La direzione del cantiere, con tutte le relative responsabilità di legge, è comunque di esclusiva  

competenza dell’Appaltatore.  

All'infuori delle persone e dei mezzi autorizzati sono tassativamente vietati l’ingresso e la sosta 

all’interno dell’area di cantiere.  

L'Assuntore è tenuto a rispondere delle azioni del proprio personale dipendente, oltre che del 

personale dipendente delle proprie imprese subappaltatrici.  

In coerenza a quanto stabilito nel PSC e DUVRI in allegato e poi formalizzati, il cantiere di lavoro 

(area di intervento) dovrà essere dotato di opportune protezioni quali steccati, reti, barriere di 

sicurezza, cavalletti, luci notturne, nastro a bande bianche e rosse, ecc. regolarmente eseguiti 

secondo le norme di Legge antinfortunistiche e secondo quanto si renderà necessario durante la 

condotta dei lavori.  

A semplice richiesta della Direzione Lavori, l'Assuntore metterà in azione tutte le opere e le 

predisposizioni che saranno prescritte.  

Materiali e mano d'opera, dovranno accedere al cantiere solo in condizioni, tragitti e orari da 

concordare con la Direzione Lavori tenendo conto in modo prioritario delle esigenze di servizio SUN.  

Nella delimitazione dell’area di cantiere non dovranno essere inibiti i passi carrai e pedonali 

eventualmente esistenti. Saranno a cura della Ditta Aggiudicataria tutte le opere necessarie per 

mantenere tali accessi, predisponendo eventuali opere provvisorie e definitive.  

Le operazioni occorrenti per l’esecuzione dei lavori dovranno avvenire nel rispetto delle norme 

vigenti sull’inquinamento ambientale; in particolare l’Impresa aggiudicataria dovrà impiegare 

nell’esecuzione degli interventi, attrezzature insonorizzate tali da non superare i limiti di rumorosità  

riportati nella “Raccomandazione Internazionale ISO 1966”, nella circolare n. 162 del 23 settembre  

1971 del Ministero della Sanità, in tutte le norme attualmente in vigore, anche se non specificate  

ed in quelle di successiva emanazione.  

5.2  ORARI DI LAVORO  

La DA si impegnano all'esecuzione dei lavori entro il normale orario contrattuale della categoria di 

appartenenza e in ore diurne ed eventualmente notturne e festive, sempre in coerenza con le fasce 

orarie di presidio delle aree SUN. 

Di ciò dovrà essere tenuto conto nel dimensionamento della forza operativa destinata all'esecuzione 

dei lavori per il rispetto dei termini di ultimazione contrattuale stabiliti.  

5.3  ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA 

L’Assuntore si impegna, a eseguire con propria organizzazione, su richiesta della Direzione Lavori, 

eventuali lavori supplementari, di natura strettamente attinente all’oggetto del presente Capitolato.  

Nel caso in cui si debbano eseguire categorie di lavori non previste o si debbano impiegare materiali 

per i quali non sia fissato il prezzo contrattuale, si dovrà provvedere prioritariamente all'utilizzo dei 

prezzi unitari contenuti negli Elenchi Prezzi della Regione Piemonte in ultimo aggiornamento ed, in 
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mancanza, alla formazione di nuovi prezzi; l'applicazione di questi ultimi nuovi prezzi, sarà 

subordinata all'approvazione della necessaria deliberazione, nei modi dalla Legge.  

Per quanto concerne eventuali opere aggiuntive da compensarsi a misura, si precisa che ogni onere 

riguardante i mezzi provvisionali, inclusi i ponteggi e i relativi piani di lavoro a norma di legge, il 

montaggio e lo smontaggio, s’intende compreso nei prezzi unitari delle opere compiute degli Elenchi 

Prezzi sopra citati, completati con i nuovi prezzi aggiuntivi riportati nel presente Capitolato.  

Le prestazioni di manodopera per eventuali lavori in economia sono calcolate a ora intera o frazione 

di mezz’ora, e compensate secondo il costo orario indicato nell’elenco prezzi unitari dei materiali o 

dei noli per la Provincia di Novara della Commissione Regionale Prezzi, costituita presso il 

Provveditorato alle OO.PP. per il Piemonte al momento dell’aggiudicazione dell’appalto.  

ART 6   PROGETTO ESECUTIVO 

La Ditta aggiudicataria dell’appalto, prima dell’inizio dei lavori, devono presentare un progetto 

esecutivo completo di: 

- Progetto tecnico conforme alle prescrizioni del presente capitolato e correlati allegati 

tecnici; 

- Elaborato di allestimento cantiere a aree deposito 

- Cronoprogramma conforme alle tempistiche previste dal programma lavori in allegato 

- POS di cantiere 

- Elenco del personale di cantiere 

- Specifiche e schede tecniche dei materiali che la DA intende adoperare. 

Per quanto riguarda i materiali questi dovranno garantire l’equivalenza e la compatibilità con quelli 

previsti nel progetto e dovranno essere scelti fra quelli tecnologicamente più avanzati proposti dal 

libero mercato, sempre nel rispetto delle caratteristiche tecniche richieste nel capitolato e con 

precedenza tra i tipi di più recente adozione o già utilizzati. 

ART 7   COLLAUDO E ACCETTAZIONE OPERE 

7.1  COLLAUDI 

In considerazione del tipo di opera in oggetto, saranno eseguiti almeno i seguiti tipi di collaudi: 

a) Collaudi tecnici: si intendono tutti i collaudi tecnici previsti nelle specifiche tecniche allegate. 

I criteri sono definiti nei documenti di riferimento. 

b) Collaudo opere edili: il verbale sarà redatto dal DL delle opere edili e consisterà nella 

valutazione visiva e documentale dall’opera eseguita (documenti di progetto, 

documentazione e certificazioni dei materiali, certificazioni e dichiarazioni di legge 

sull’opera). Se richiesto, il collaudo sarà ritenuto concluso con esito positivo, solo a seguito 

di opportune campionature e prove richieste dalla stessa SUN.  

c) Collaudo opere elettriche: il verbale sarà redatto dalla DL delle opere elettriche e consisterà 

nella valutazione dei test di funzionamento e taratura, verifica visiva e documentale 

dall’opera eseguita (documenti di progetto, documentazione e certificazioni dei materiali, 

certificazioni e dichiarazioni di legge sull’opera). Se richiesto, il collaudo sarà ritenuto 
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concluso con esito positivo, solo a seguito di opportune campionature e prove richieste dalla 

stessa SUN.  

d) Collaudo definitivo: a seguito dei collaudi di cui sopra, la DA dovrà consegnare a SUN la 

documentazione tecnica, le certificazioni e la tutta la manualistica d’uso e manutenzione 

degli impianti eseguiti ed installati. Il collaudo definitivo consiste in una relazione redatta 

delle due direzioni lavori (Direzione Lavori elettrici e Direzione lavori edili) ove risulti:  

- la conformità documentale richiesta dalla norma in termini di esecuzione dei lavori 

- la conformità documentale per la messa in esercizio, uso e manutenzione dell’impianto. 

Ciascuna fase di collaudo e redatta in contradditorio con la DA e  sottoscritta dalla direzione lavori 

del contratto (DEC)  

Si precisa che durante il corso dei lavori, la Direzione Lavori potrà eseguire, in qualsiasi momento, 

controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove tendenti ad 

accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori a tutte le prescrizioni contrattuali. La 

Committente si riserva il diritto di nominare una Commissione di collaudo in corso d’opera. 

7.2  CAMPIONATURA, PROVE E COLLAUDO MATERIALI 

La Direzione Lavori, oltre alle verifiche ed ai collaudi richiesti dalle specifiche tecniche dei Lavori Edili 

e del Lavori Elettrici, si riserva ogni decisione riguardo all’accettazione dei materiali in quanto, a 

richiesta sempre della Direzione Lavori, l’impresa appaltatrice dovrà provvedere, a suo onere, alle 

prove e analisi ritenute necessarie dal DL.  

In mancanza di una idonea organizzazione dell’appaltatore, è riservato alla Direzione dei Lavori il 

diritto di dettare norme di prova alternative o complementari. Il prelievo dei campioni e/o le 

prove/collaudi verranno eseguiti in contraddittorio e di ciò verrà steso apposito verbale; in tale sede 

l'Appaltatore avrà facoltà di richiedere, sempre che ciò sia compatibile con il tipo e le modalità 

esecutive della prova, di assistere o di farsi rappresentare alla stessa.  

In caso di controversia si procederà secondo quanto disposto dalla legislazione vigente durante 

l’espletamento delle procedure d’appalto o successivamente emanata.  

L’Assuntore dell’appalto dovrà provvedere alla campionatura dei materiali e/o alle prove secondo 

quanto prescritto dalla normativa vigente, in particolare con riferimento alle norme per l’esecuzione 

delle opere contenute nel D.M. 14/01/2008 (Norme Tecniche per le Costruzioni), negli Eurocodici, 

nelle normative CEI applicabili ed alle altre norme che siano state o che potranno essere 

successivamente emanate dalle autorità competenti.  

Dovrà inoltre eseguire tutte quelle prove che gli fossero richieste dalla Direzione Lavori a seguito di 

dubbi o incertezza. 

L’onere per le prove è a totale carico, per competenza, dell’Assuntore dell’appalto, salvo che non 

sia espressamente pattuito altrimenti.  

Le prove dovranno essere eseguite da tecnici abilitati presso Laboratori Ufficiali, o approvati dalla 

Direzione Lavori. I risultati ottenuti saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti, e ad essi si farà 

riferimento a tutti gli effetti del presente appalto.  

Qualora i risultati delle prove fossero anche soltanto parzialmente deficienti, il Committente si 

riserva la facoltà di prendere opportuni e insindacabili provvedimenti, anche riguardo alle sanzioni  
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dell’Autorità e in previsione di un possibile rifiuto del collaudo favorevole.  

L’Assuntore dell’appalto avrà a suo carico, per competenza, gli oneri conseguenti a tali 

provvedimenti. 

Si precisa che l'Appaltatore è obbligato a prestarsi in ogni tempo ad effettuare le prove 

eventualmente richieste dal Direttore Lavori e da eventuali enti di controllo. 

In ogni caso, tutte le spese per l'esecuzione delle prove, per il ripristino dei manufatti che si siano 

eventualmente dovuti manomettere, nonché tutte le altre spese simili e connesse, sono a totale, 

esclusivo carico dell'Appaltatore. 

ART 8   RENDICONTAZIONE, PAGAMENTI E FATTURAZIONE 

8.1  RENDICONTAZIONE LAVORI 

La ditta è tenuta a rilasciare SAL mensili di rendicontazione lavori. Tali SAL sono soggetti ad 

accettazione da parte della Direzione Lavori e del Direttore Esecutivo Contratto. In relazione allo 

stato di avanzamento lavori, la DA è tenuta ad aggiornare il cronoprogramma. 

8.2  PAGAMENTI E FATTURAZIONE 

Alla stipula del contratto la DA emetterà fattura del 20% dell’importo di aggiudicazione. Il restante 

80% sarà fatturato a seguito del rilascio del certificato del collaudo definitivo di cui al punto 

precedente.  

L’emissione delle fatture dovrà avvenire con l’osservanza delle disposizioni di legge vigenti al 

momento dell’emissione. Ogni conseguenza relativa all’inosservanza di tali disposizioni sarà ad 

esclusivo carico della DA. Si ricorda che SUN opera in regime di Split Payment e, pertanto, la DA, 

emetterà le relative fatture secondo tale regime di Scissione dei Pagamenti. 

Il pagamento dei relativi corrispettivi avrà luogo nel termine di 30 giorni data fattura fine mese a 

mezzo di bonifico bancario presso l’Istituto Bancario indicato dalla DA, a seguito di emissione delle 

relative fatture come sopra indicato. 

Il pagamento sarà effettuato previa verifica da parte di SUN sia della validità del D.U.R.C.- 

Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso - sia di ogni altra eventuale verifica necessaria 

ed eventuale adempimento. 

È fatto divieto alla DA cedere i crediti maturati a terzi senza la preventiva autorizzazione di SUN 

S.p.A. 

Obblighi di Tracciabilità dei flussi finanziari 

La DA si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i., 

impegnandosi espressamente ad applicare quanto previsto all’art.3 della citata legge, prendendo 

altresì atto che, in caso di mancato adempimento degli obblighi fissati dal suindicato art.3, il 

contratto è da ritenersi risolto a tutti gli effetti di legge. 

ART 9   SPESE CONTRATTUALI  

Tutte le spese, imposte e tasse connesse alla stipulazione, eventuale registrazione in caso d’uso ed 

esecuzione del contratto sono per intero a carico della Ditta Aggiudicataria. 

mailto:segreteria@sun.novara.it


SUN S.p.A. - Via P. Generali, 25 - Tel 0321/482823 – e-mail: segreteria@sun.novara.it 
C.F. 00123660037 – P. IVA 01651850032 

Capitolato per l’ampliamento e il potenziamento della cabina elettrica SUN 
 

Pag 17 di 42 

ART 10   SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

10.1  RISOLUZIONE 

La risoluzione del contratto è disciplinata dall’art. 108 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

Ferma restando l’applicazione delle penali, SUN si riserva di chiedere il maggior danno, sulla base di 

quanto disposto dall’art. 1382 c.c., nonché la risoluzione del contratto qualora l’ammontare delle 

penali comminate ai sensi dei commi precedenti dovesse superare il 10% dell’importo contrattuale. 

10.2  SOSPENSIONE 

La DA è tenuta a sottoscrivere l’eventuale atto relativo alla sospensione contrattuale proposto dal 

RUP entro il termine assegnato nella proposta: 

- In tutti i casi in cui circostanze speciali, non prevedibili al momento della stipulazione del 

contratto, impediscano in via temporanea il regolare svolgimento dei servizi, il RUP può 

disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con 

intervento della DA, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno 

determinato l'interruzione, dello stato di avanzamento del servizio e delle eventuali cautele 

adottate affinché alla ripresa esso possa continuare senza eccessivi oneri, della consistenza 

di mezzi e/o attrezzature esistenti sul luogo delle prestazioni al momento della sospensione.  

- Il RUP può disporre la sospensione per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui 

l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le 

sospensioni, durino per un tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista, 

o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può chiedere la risoluzione 

del contratto.  

- La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della 

sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale 

con un aggiornamento del cronoprogramma delle attività. 

- Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni sono iscritte a pena di decadenza 

nei verbali di sospensione e di ripresa. L’iscrizione, a pena di decadenza, deve contenere:  

o formulazione ed indicazione documentata delle ragioni su cui le contestazioni, 

pretese o richieste si fondano;  

o precisazione delle conseguenze che ne derivano sul piano economico con indicazione 

esatta dei criteri di calcolo, del conteggio e della somma di cui si richiede il 

pagamento. 

ART 11   PENALI 

Nei casi di seguito descritti sono applicate le penalità sul corrispettivo complessivo del contratto.  

La contestazione delle penali sarà effettuata per iscritto ed indicherà espressamente l’inosservanza 

contestata, la quantificazione della penalità che si intende applicare e le motivazioni che hanno 

condotto a tale quantificazione. La Ditta incaricata potrà proporre le proprie controdeduzioni entro 

un termine pari a 5 (cinque) giorni. In caso di mancata presentazione o mancato accoglimento di 

controdeduzioni, la Committente procederà all’applicazione delle suddette penali.   
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Ferma restando l’applicazione delle penali di cui di seguito, il Committente si riserva di chiedere il 

maggior danno, sulla base di quanto disposto dall’art. 1382 c.c., nonché la risoluzione del contratto 

qualora l’ammontare delle penali comminate ai sensi dei commi precedenti dovesse superare il 10% 

dell’importo contrattuale.   

All’applicazione delle penali si procederà nel rispetto di quanto previsto all’art. 298 del D.P.R. n. 

207/2010. Il relativo importo sarà detratto dai corrispettivi dovuti per le prestazioni regolarmente 

eseguite ovvero potrà essere prelevato dalla cauzione definitiva, che dovrà essere successivamente 

reintegrata.   

In ogni caso, il Committente si riserva il diritto al risarcimento del maggior danno che possa derivarle 

dai ritardi e/o dalle inadempienze della Ditta incaricata. 

11.1  PENALITÀ PER RITARDATA CONSEGNA PROGETTO ESECUTIVO 

Qualora intervengano ritardi di consegna del progetto esecutivo, salvo il caso di comprovata forza 

maggiore, sarà applicata una penalità pari a 500 Euro per ogni settimana di ritardo. 

11.2  PENALITÀ PER RITARDATA CONSEGNA CONCLUSIONE DEI LAVORI 

Qualora intervengano ritardi rispetto alla chiusura dei lavori indicata nel cronoprogramma 

condiviso, salvo il caso di comprovata forza maggiore che dovrà essere comunicata all’insorgenza 

delle criticità, sarà applicata una penalità pari a 50 Euro per ogni gg di ritardo rispetto la data di 

chiusura lavori.  

Se il ritardo dovesse protrarsi oltre il 31 gennaio, la penalità sarà calcolata con 100 Euro per ogni gg 

di ritardo oltre il 31 gennaio 2023. 

ART 12   DOCUMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO  

12.1  GARANZIA DEFINITIVA  

Secondo quanto previsto all'art.103 del D.Lgs. 50/2016 e smi, a garanzia dell’esatto adempimento 

degli oneri, obblighi prescrizioni e garanzie derivanti dal presente appalto, la DA dovrà costituire, 

nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione 

dell’aggiudicazione, con le modalità di cui all’art. 93 commi 2 e 3, un deposito sotto forma di 

cauzione o di fideiussione pari al 10% (dieci) dell’importo dell’importo contrattuale dell'appalto. 

In caso di aggiudicazione ad un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, ai sensi dell’articolo 103, 

comma 10 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i la cauzione definitiva è presentata, su mandato irrevocabile, 

dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale 

tra le imprese. 

Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dal Codice. 

La cauzione è prestata a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e 

del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse. 

SUN potrà valersi, inoltre, della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta in caso di 

interruzione da parte della DA dei lavori o in caso di risoluzione del contratto disposta in danno della 

ditta. È salvo, in ogni caso, l'esperimento di ogni altra azione qualora la cauzione risultasse 

insufficiente. 
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La DA sarà obbligata a reintegrare entro 10 giorni la cauzione di cui SUN abbia dovuto valersi, in 

tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. 

La Garanzia dovrà prevedere tutte le clausole specifiche indicate. 

La Garanzia deve avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto; l’efficacia della 

garanzia prestata dovrà comunque sussistere sino allo svincolo da parte di SUN. La garanzia, 

pertanto, cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione 

da parte di SUN. 

La cauzione prestata sarà restituita o svincolata al termine dell’esecuzione del contratto e dopo che 

sia stata accertata l’assenza o l’avvenuta definizione di ogni eventuale eccezione o controversia 

sorte in dipendenza del contratto. 

I costi relativi alla fideiussione sono a carico della DA. 

Nel caso in cui la DA non versi la cauzione entro il termine stabilito, SUN avrà la facoltà di annullare 

l’aggiudicazione e di assegnare quindi l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria ovvero 

di indire un nuovo appalto, con diritto al risarcimento del danno per i maggiori oneri e per le spese 

che SUN dovrà sostenere al riguardo. 

La garanzia può essere rilasciata, a scelta dell’appaltatore, dai soggetti di cui all’art. 93, comma 3 del 

D.Lgs. 50/2016 e deve prevedere espressamente: 

• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 
1944 c.c.; 

• la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c.; 

• l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta da parte della 
stazione appaltante. 

 
Si applica il comma 9 dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016 e smi. 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 103 comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., in ordine    
all’eventuale riduzione si applica quanto previsto dall'articolo 93, comma 7 del Codice degli 
Appalti. 
La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell’affidamento 
e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte di SUN. 
La cauzione è prestata a garanzia dell’esatto e costante adempimento degli obblighi contrattuali 
e  di legge, a garanzia del pagamento di eventuali penali, nonché a garanzia del risarcimento degli 
eventuali danni imputabili alla DA e di qualsiasi ragione di credito di SUN nei confronti 
dell’affidataria, salva ed impregiudicata la risarcibilità del danno ulteriore. 
SUN potrà valersi, inoltre, della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta in caso di 
interruzione da parte della DA del servizio. La DA sarà obbligata a reintegrare entro 10 giorni la 
cauzione di cui SUN abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. 
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12.2  POLIZZA EAR/CAR 

La DA deve stipulare altresì polizza assicurativa che tenga indenne SUN, da tutti i rischi di esecuzione 

da qualsiasi causa determinati coprendo i danni subiti dalla stessa a causa del danneggiamento o 

della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso 

dell'esecuzione dei lavori (Polizza EAR/CAR). 

La polizza dovrà rimanere in vigore per tutta la durata dei lavori sino al Collaudo Definitivo  

La somma assicurata dalla Partita 1 dovrà essere pari ad € 220.000,00. 

12.3  POLIZZA RCT/RCO 

In relazione ai rischi connessi al presente appalto la DA dovrà avere una copertura assicurativa, sino 

al termine del contratto, per danni arrecati a terzi compresa la Stazione Appaltante, per morte, per 

lesioni personali, per danneggiamenti a cose ed animali, nonché per i danni derivanti da interruzioni 

o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di servizio o professionali 

(RCT); inoltre la DA dovrà avere una copertura assicurativa per i danni arrecati ai prestatori di lavoro 

(RCO).La garanzia assicurativa RCT dovrà comprendere anche i danni derivanti da incendio, corto 

circuito, esplosione, scoppio. e dovrà riportare nella descrizione del rischio l’esatta attività svolta 

dalla DA. 

La polizza RCT dovrà prevedere l’estensione ai danni da interruzione di esercizio con un massimale 

non inferiore ad € 500.000,00. 

Dovrà essere inoltre prevista una copertura postuma per i danni che si dovessero manifestare entro 

12 mesi dall’esecuzione delle opere. 

I massimali assicurativi minimi richiesti sono i seguenti: 

 Per sinistro Per persona Per danni ad animali o cose 

RCT 5.000.000 € 5.000.000 € 5.000.000 € 

RCO 2.500.000 € 2.500.000 €  

Resta inteso che sia l’indicazione dei massimali (che in nessun caso si possono configurare come 

limite di responsabilità per la Ditta) sia la proposizione di garanzie assicurative non esonerano la 

Ditta dalle Sue responsabilità comunque configurabili.  

L’entità dei premi, dei conguagli dei premi, e ogni altra spesa inerente alla stipulazione di tutte le 

polizze sono totalmente ed esclusivamente a carico della Ditta che dovrà documentare tali 

condizioni con la presentazione delle polizze e della quietanza di pagamento del premio prima della 

stipula del contratto.  

Qualunque danno a persone e/o cose, guasto o trafugamento ai materiali, alle apparecchiature ed 

agli impianti, ai veicoli ed oggetti di proprietà della Stazione Appaltante o di terzi, causato dal 

personale della Ditta, sarà a carico della medesima la quale dovrà, di conseguenza, provvedere al 

risarcimento e al ripristino. 

Eventuali franchigie o scoperti previsti dalla polizza dovranno intendersi a totale carico della ditta 

appaltatrice e non potranno in alcun modo essere detratti dal totale del danno indennizzabile al 

terzo. 
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La Ditta dovrà adottare tutte le necessarie predisposizioni e i provvedimenti necessari o anche solo 

opportuni per evitare il verificarsi di infortuni o danni alle persone o alle cose, nel corso del 

contratto. 

ART 13   MOG E CODICE ETICO 

La DA prende atto e assume gli obblighi e le disposizioni relativi al M.O.G. (Modello Organizzativo 
Gestionale) e al Codice Etico di SUN, documenti integralmente disponibili e consultabili sul sito 
aziendale www.sun.novara.it  
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PARTE 2 - LAVORI EDILI, ALLESTIMENTO CANTIERE E 

ATTREZZATURE 

ART 1   QUALITÀ & PROVENIENZA DEI MATERIALI 

1.1  MATERIALI IN GENERE  

L'Impresa dovrà impiegare materiali nuovi delle migliori qualità attualmente esistenti in commercio; 

dovrà indicarne la provenienza e posarli in opera soltanto ad accettazione avvenuta da parte della 

Direzione dei Lavori. Quelli rifiutati dovranno essere subito allontanati dal cantiere.  

La qualità dei materiali e la posa in opera degli stessi dovranno corrispondere alle prescrizioni 

tecniche in vigore. 

Qualora la Direzione Lavori lo ritenesse opportuno, o su specifica richiesta dei vari Enti (ad es. 

Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, 

dell'ASL, ecc.) l'Impresa dovrà produrre per i materiali da impiegare tutti i certificati di idoneità, 

omologazione od altri equipollenti rilasciati da Istituti Nazionali o riconosciuti, come prescritto dalle 

normative vigenti, ed ogni altra eventuale dichiarazione richiesta dagli Enti sopra indicati.  

Sono a totale carico dell'Appaltatore le spese occorrenti per la predisposizione di qualsivoglia 

campionatura e delle necessarie prove conoscitive richieste dalla Direzione Lavori. Risultano inoltre 

a carico dell'Appaltatore le spese per l'invio e l'analisi dei campioni dei materiali impiegati, presso 

istituti autorizzati per legge, od in mancanza presso quelli che saranno indicati dalla Stazione 

Appaltante.  

Potrà essere ordinata la conservazione dei campioni, munendoli di sigilli e firme della Direzione 

Lavori e dell'Appaltatore, onde garantirne l'autenticità.  

Qualora l'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impieghi materiali di dimensioni, 

consistenza o qualità superiori a quelle prescritte o con una lavorazione più accurata, ciò non gli 

darà diritto ad un aumento dei prezzi e la stima sarà fatta come se i materiali avessero le dimensioni, 

la qualità ed il magistero stabiliti dal contratto. 

Qualora invece venga ammessa dalla Stazione Appaltante - in quanto non pregiudizievole 

all'idoneità dell'opera - qualche scarsezza nelle dimensioni, nella consistenza o qualità dei materiali, 

ovvero una minor lavorazione, la Direzione dei Lavori può applicare una adeguata riduzione di 

prezzo in sede di contabilizzazione, salvo esame e giudizio definitivo in sede di collaudo. 

1.2  CONDIZIONI DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI  

Caratteristiche generali  

I materiali che l'Assuntore impiegherà per i lavori di cui all'appalto dovranno corrispondere, come 

caratteristiche, a quanto stabilito dalle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia, dal Capitolato, 

dall’Elenco Prezzi e dalla Direzione dei Lavori, rispettivamente per ogni categoria di lavoro nei 

successivi articoli.  
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In mancanza di particolari prescrizioni, i materiali dovranno essere della migliore qualità esistente 

in commercio. In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei 

ed accettati dalla Direzioni Lavori.  

Provenienza dei materiali  

I materiali proverranno da località o fabbriche che l'Assuntore riterrà di sua convenienza, purché 

vengano preventivamente notificate e corrispondano ai requisiti di cui sopra. Quando la Direzione 

Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'Assuntore dovrà sostituirla 

con altra che corrisponda alle caratteristiche volute, restando inteso che i materiali rifiutati 

dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese dello stesso Assuntore. 

 

Responsabilità relativa ai materiali  

Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori, l'Assuntore resterà totalmente  

responsabile della riuscita delle opere per quanto può dipendere dai materiali stessi. 

 

1.3  MATERIALI PER MALTE E CONGLOMERATI CEMENTIZI 

Come previsto dal PANGPP del D.M. 24 dicembre 2015 al punto 2.4.2.1 - Calcestruzzi (e relativi 

componenti) confezionati in cantiere, preconfezionati e prefabbricati; i calcestruzzi usati devono 

essere prodotti con un contenuto minimo di materia riciclata di almeno il 5% in peso. Tale contenuto 

deve essere inteso come somma delle percentuali di materia riciclata contenuta nei singoli 

componenti (cemento, aggregati, aggiunte, additivi) e deve essere compatibile con i limiti imposti 

dalle specifiche norme tecniche.  

Per tanto in fase di approvvigionamento l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio  

e presentare la seguente documentazione:  

- dichiarazione ambientale di tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 

14025; 

- una asserzione ambientale del produttore conforme alla norma ISO 14021, verificata da un 

organismo di valutazione della conformità, che dimostri il rispetto del criterio.  

Acqua  

L'acqua dovrà essere dolce, limpida, scevra da materie terrose, o altre impurità chimiche quali 

cloruri, solfuri o sostanze putrescibili.  

Leganti idraulici  

Dovranno normalmente essere approvvigionati in cantiere, a disposizione della Direzione Lavori per 

il preventivo esame, almeno un mese prima del loro impiego; dovranno essere conservati in 

magazzini coperti perfettamente asciutti, dovranno essere collocati sopra impalcati di tavole di 

legno sollevati dal suolo e dovranno essere ricoperti di carton-feltri bitumati.  

Per la formazione di manufatti con cemento bianco la parte di legante immessa nell'impasto dovrà  

essere sufficiente ad avvolgere ogni singolo elemento costituente il manufatto e riempirne i vuoti; 

pertanto la quantità di legante dovrà essere determinata essenzialmente in base alle caratteristiche 

granulometriche della miscela inerte impiegata per la preparazione dell'impasto.  
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1.4  GESSO  

Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da 

non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee 

e senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovrà essere conservato in locali coperti, 

ben riparati dall'umidità e da agenti degradanti.  

Sabbia  

La sabbia dovrà provenire esclusivamente da fiumi o da cave, dovrà essere costituita da elementi 

prevalentemente silicei, di forma angolosa e di grossezze assortite; dovrà essere aspra al tatto, non 

dovrà lasciare tracce di sporco, dovrà essere esente da cloruri e scevra di materie terrose, argillose, 

limacciose e polverulenti; non dovrà contenere fibre organiche, sostanze friabili o comunque 

eterogenee.  

La sabbia dovrà essere costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso un setaccio con 

maglie circolari del diametro di mm 2 per murature in genere e del diametro di mm 1 per gli intonaci 

e murature di paramento od in pietra da taglio.  

Nella sabbia saranno tollerate materie finissime o argillose fino al 2% del peso dell'aggregato.  

Per le opere in conglomerato cementizio semplice o armato la sabbia dovrà avere i requisiti 

prescritti dalle norme vigenti. 

Ghiaia e pietrisco  

La ghiaia e il pietrisco dovranno provenire dalla spezzettatura di rocce silicee-basaltiche, porfiriche  

o calcaree e essere formati da elementi resistenti, inalterabili all'aria, all'acqua e al gelo; gli elementi 

dovranno essere puliti, esenti da cloruri e da materie polverulenti terrose, organiche o comunque 

eterogenee.  

La ghiaia e il pietrisco da impiegare per le opere in conglomerato cementizio semplice o armato 

dovranno rispondere in particolare, ai requisiti richiesti dalle norme vigenti.  

Per quanto riguarda le dimensioni delle ghiaie e dei pietrischi, gli elementi di essi dovranno essere  

tali da passare attraverso un vaglio a fori circolari del diametro:  

- di cm 5 se si tratta di lavori correnti di fondazione e di elevazione, muri di sostegno, piedritti, 

rivestimenti di scarpe e simili;  

- di cm 4 se si tratta di volti di getto;  

- di cm 1 e 3 se si tratta di cappe di voltini o di lavori in cemento armato o a pareti sottili.  

Gli elementi più piccoli delle ghiaie e dei pietrischi non dovranno passare in un vaglio a maglie 

rotonde di un centimetro di diametro, salvo quando verranno impiegati in cappe di voltini od in 

lavori in cemento armato od a parete sottili, nei quali casi saranno ammessi anche più piccoli.  

Malta per ripristini  

Malta tixotropica, fibro rinforzata, polimero modificata a presa normale o medio-rapida, a base di 

speciali leganti idraulici modificati, fibre sintetiche in poliacrilonitrile, polimeri speciali ad altissima 

resistenza alla saponificazione, inerti silicei granulometricamente selezionati e speciali additivi 

antiritiro.  
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Conforme ai requisiti della EN 1504-9 (“Prodotti e sistemi per la protezione e riparazione delle  

strutture in calcestruzzo: definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità”) 

ed ai requisiti minimi richiesti dalla EN 1504-3 (“Riparazione strutturale e non strutturale”).  

Da utilizzare per ripristini, consolidamenti strutturali, aumento dei copriferri, sostituzione del 

calcestruzzo contaminato o carbonatato, ricostruzioni strutturali di pilastri in calcestruzzo, 

ricostruzione dello strato di copriferro del cemento armato, recupero frontalini di balconi 

ammalorati, ricostruzioni di cornicioni e regolarizzazione di nidi di ape, ripristino di strati di base di  

pavimentazioni in cls ammalorate.  

La malta dovrà avere consistenza plastico-tissotropica, facilmente applicabili a cazzuola, resistenti 

alle diverse aggressioni chimico-fisiche, in particolare alla presenza di sali solubili, ai cicli di gelo 

disgelo e all’azione dilavante delle acque piovane. 

Il materiale dovrà possedere le seguenti caratteristiche identificative applicative e prestazionali  

minime:  

DATI IDENTIFICATIVI  

- Classe di appartenenza secondo EN 1504-3: R4  

- Tipologia: PCC Consistenza: polvere  

- Dimensione massima dell’aggregato (mm): 2,5  

- Massa volumica apparente (kg/m³): 1.250  

- Residuo solido (%): 100  

- Contenuto ioni cloruro: ≤ 0,05% secondo EN 1015-17 (%)  

DATI APPLICATIVI DEL PRODOTTO (a +20°C - 50% U.R.)  

- Colore dell’impasto: grigio  

- Rapporto dell’impasto: 100 parti con 15,5-16,5 parti di acqua  

- Consistenza dell’impasto: tissotropica  

- Massa volumica dell’impasto (kg/m³): 2.200  

- pH dell’impasto: > 12,5  

- Temperatura di applicazione permessa: da +5°C a +35°C  

- Durata dell’impasto: circa 1 h  

DATI PRESTAZIONALI  

- Requisiti in accordo alla EN 1504-3 per malte di classe R4  

- Resistenza a compressione (MPa): secondo EN 12190 ≥ 45 (dopo 28 gg) richiesta con 

caratteristiche equivalenti o similari:  

o > 20 (dopo 1 g)  

o > 45 (dopo 7 gg)  

o > 60 (dopo 28 gg)  

- Resistenza a flessione (MPa): secondo EN 196/1 nessuno richiesta con caratteristiche 

equivalenti o similari:  

o > 4,5 (dopo 1 g)  

o > 7,0 (dopo 7 gg)  

o > 8,5 (dopo 28 gg)  

- Modulo elastico a compressione (GPa): EN 13412 ≥ 20 (dopo 28 gg)  
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- con caratteristiche equivalenti o similari: 26 (dopo 28 gg)  

- Adesione su calcestruzzo (supporto di tipo MC 0,40) secondo EN 1766 (MPa): EN 1542 ≥ 2 

(dopo 28 gg)  

- Resistenza alla carbonatazione accelerata: EN 13295 profondità di carbonatazione ≤ del 

calcestruzzo di riferimento (tipo MC 0,45 rapporto a/c = 0,45) secondo UNI 1766  

- Assorbimento capillare (kg/m²·h0,5): EN 13057 ≤ 0,5 richiesta con caratteristiche equivalenti 

o similari: < 0,20  

- Compatibilità termica misurata come adesione secondo EN 1542 (MPa):  

o cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti: EN 13687/1 ≥ 2 (dopo 50 cicli)  

o cicli temporaleschi: EN 13687/2 ≥ 2 (dopo 30 cicli)  

o cicli termici a secco: EN 13687/4 ≥ 2 (dopo 30 cicli)  

- Reazione al fuoco: EN 13501-1 Euroclasse A1 

1.5  RESINE POLIURETANICHE  

Tutti i materiali in oggetto dovranno avere resistenze specifiche a:  

– cicli di gelo e disgelo;  

– acqua contenente cloruri, inclusi i sali antigelo;  

– cloruri, inclusi i sali antigelo;  

– oli;  

– grassi;  

– carburanti.  

Legante poliuretanico bicomponente autolivellante colorato, fillerizzato, ad alto grado di elasticità, 

con forte capacità di resistere alla fessurazione del cls anche a temperature basse, buona resistenza 

alle sollecitazioni meccaniche, tra cui la capacità di crack bridging.  

Il materiale per il primo strato del sistema di pavimentazione dovrà possedere le seguenti 

caratteristiche identificative applicative e prestazionali minime:  

- Rapporto di miscelazione tra i componenti: come previsto dalla scheda tecnica del prodotto  

- Colore dell’impasto: anche con aggiunta di coloranti  

- Consistenza della miscela: fluida densa  

- Temperatura di applicazione: da +8°C a +30°C  

- Fuori polvere: 4-6 h  

- Pedonabilità: 24 h  

- Indurimento completo: 7 gg  

- Allungamento (DIN 53504) (%): ca. 470  

- Durezza Shore A a 28 gg: >70  

Il materiale per il primo strato del sistema di pavimentazione dovrà possedere le seguenti  

caratteristiche identificative applicative e prestazionali minime:  

- Fuori polvere: 2- 4 h  

- Pedonabilità: 24 h  

- Indurimento completo: 7 gg  

- Allungamento (DIN 53504) (7 gg a +23°C) (%): > 112  
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- Allungamento fillerizzato 30% con Quarzo 0,25 (7 gg a +23°C) (DIN 53505) (%): 80  

- Durezza Shore A (7 gg a +23°C): > 90  

- Durezza Shore A fillerizzato 30% con Quarzo 0,25 (7 gg a +23°C): > 90  

- Crack Bridging -10°C (UNI EN 1062-7 metodo A statico): classe A1 > 100 μm  

- Crack Bridging +23°C (UNI EN 1062-7 metodo B dinamico): classe B2  

- Resistenza alla lacerazione tal quale – 7 gg a +23°C (N/mm): > 37  

- Resistenza alla lacerazione fillerizzato 30% con Quarzo 0,25 7 gg a +23°C (N/mm): > 27  

- Resistenza a trazione tal quale 7 gg a +23°C (N/mm²): > 10  

- Resistenza a trazione fillerizzato 30% con Quarzo 0,25 7 gg a +23°C (N/mm²): > 6,5  

- Finitura poliuretanica bicomponente alifatica colorata, elastica, resistente all’usura e ai raggi 

ultravioletti. 

 

Il materiale dovrà possedere le seguenti caratteristiche identificative applicative e prestazionali  

minime:  

- Colore: vari RAL  

- Deformazione massima dopo 7 gg a +23°C + 14 gg. a +50°C (%): > 43  

- Resistenza alla lacerazione dopo 7 gg a +23°C + 14 gg. a +50°C (N/mm): > 97  

- Resistenza alla trazione dopo 7 gg a +23°C + 14 gg. a +50°C (N/mm²): > 12,2  

- Resistenza all’abrasione Taber (mola CS17 - 1.000 g - 1.000 giri) a 7 gg. a +23°C (mg): > 150  

- Durezza Shore A: > 85 

1.6  SIGILLANTI  

Sigillante e adesivo poliuretanico monocomponente tissotropico verniciabile ad alto modulo 

elastico e a rapido indurimento specificatamente formulato per eseguire la sigillatura di giunti di 

dilatazione e di frazionamento soggetti ad aggressione chimica. 

Oltre a quanto specificato nel progetto, si intendono rispondenti alle seguenti caratteristiche:  

- compatibilità chimica con il supporto al quale sono destinati;  

- diagramma forza deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche 

del supporto al quale sono destinati;  

- durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioè con 

decadimento delle caratteristiche meccaniche ed elastiche che non pregiudichino la sua 

funzionalità;  

- durabilità alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o 

nell'ambiente di destinazione.  

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde al  

progetto od alle norme UNI 9610 e 9611 e/o è in possesso di attestati di conformità. 

1.7  MATERIALI E PRODOTTI PER IMPERMEABILIZZAZIONI  

I materiali e i manufatti da impiegare per le impermeabilizzazioni dovranno essere chimicamente 

inerti, imputrescibili, non corrosivi, inattaccabili dagli agenti atmosferici, inattaccabili da insetti, da 

roditori, da microrganismi, resistenti alle temperature d'impiego e alle sollecitazioni e vibrazioni 
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previste, non dovranno intrattenere alcun odore e dovranno essere innocui durante la 

manipolazione.  

Dovranno inoltre essere elastici, dovranno cioè seguire gli eventuali movimenti di supporto senza 

screpolarsi; pertanto i materiali e i manufatti dovranno rimanere elastici sotto carichi variabili da 

300 a 600 kg/m2 secondo particolari condizioni d'impiego. Sul peso potrà essere ammessa la 

tolleranza del 15%. Si intendono prodotti per impermeabilizzazione di coperture piane quelli che si 

presentano sotto forma di:  

- membrane in fogli e/o rotoli da applicare a freddo od a caldo, in fogli singoli o pluristrato;  

- prodotti forniti in contenitori (solitamente liquidi e/o in pasta) da applicare a freddo od a 

caldo su eventuali armature (che restano inglobate nello strato finale) fino a formare in sito 

una membrana continua.  

Le membrane si designano descrittivamente in base:  

1) al materiale componente (esempio: bitume ossidato fillerizzato, bitume polimero 

elastomero, bitume polimero plastomero, etilene propilene diene, etilene vinil-acetato, 

ecc.); 

2) al materiale di armatura inserito nella membrana (esempio: armatura vetro velo, armatura 

poliammide tessuto, armatura polipropilene film, armatura alluminio foglio sottile, ecc.);  

3) al materiale di finitura della faccia superiore (esempio: poliestere film da non asportare, 

polietilene film da non asportare, graniglie, ecc.);  

4) al materiale di finitura della faccia inferiore (esempio: poliestere non-tessuto, sughero, 

alluminio foglio sottile, ecc.).  

Le membrane per coperture di edifici in relazione allo strato funzionale che vanno a costituire 

(esempio strato di tenuta all'acqua, strato di tenuta all'aria, strato di schermo e/o barriera al vapore,  

strato di protezione degli strati sottostanti, ecc.) devono rispondere alle prescrizioni contenute nelle  

norme UNI 1107-1, 1108, 1109, 1110, 1931, 12311-1, riguardanti tra le altre:  

- le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore);  

- flessibilità a freddo;  

- resistenza a trazione;  

- comportamento all'acqua;  

- permeabilità al vapore d'acqua;  

- invecchiamento termico in acqua;  

I bitumi da spalmatura per impermeabilizzazioni (in emulsione acquosa) devono rispondere ai limiti 

specificati, per i diversi tipi, all’interno delle prescrizioni delle norme UNI 12390-8 e 24624-1991.  

Devono essere costituiti da elastomeri organici in dispersione acquosa, additivi alifatici e leganti 

idraulici modificati, che una volta polimerizzati, formano una membrana elastica, continua, 

impermeabilizzante, per la protezione dei manufatti edili, dagli agenti aggressivi dell’atmosfera, 

anche in presenza di micro fessure; devono avere caratteristiche di resistenza agli sbalzi termici, agli 

UV, ed alle piogge acide.  

Il Direttore dei lavori ai fini della loro accettazione può procedere a controlli (anche parziali) su 

campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni  

ed alle relative norme UNI. 
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1.8  MATERIALI METALLICI 

Generalità  

Per tutti i lavori e per le opere in acciaio od altri metalli dovranno essere osservate, per 

l'accettazione dei materiali da impiegare, le norme del presente Capitolato.  

E' riservata alla Direzione Lavori la facoltà di disporre e far effettuare visite, esami e prove negli 

stabilimenti di produzione dei materiali, i quali stabilimenti pertanto dovranno essere segnalati 

dall’Assuntore alla Direzione Lavori in tempo utile. Successivamente all'accettazione provvisoria dei 

materiali l'Assuntore potrà procedere alle lavorazioni previste.  

Nella progettazione e nell'esecuzione di costruzioni in acciaio l'Assuntore dovrà attenersi 

strettamente alle norme per l’esecuzione delle opere e struttura metallica contenute nelle vigenti 

normative tecniche.  

 

Caratteristiche generali  

I materiali metallici da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, bruciature, 

paglie o qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e 

simili. Sottoposti ad analisi chimica dovranno risultare esenti da impurità e da sostanze anormali.  

La loro struttura micrografica dovrà essere tale da dimostrare l'ottima riuscita del processo 

metallurgico di fabbricazione e da escludere qualsiasi alterazione derivante dalla successiva 

lavorazione a macchina od a mano che possa menomare la sicurezza d'impiego. Essi dovranno 

rispondere a tutte le condizioni previste dalle norme vigenti e presentare inoltre, a seconda della 

loro qualità, i requisiti richiesti negli articoli che seguono. 

 

Ferro  

Il ferro dovrà essere di prima qualità, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima struttura 

fibrosa. Esso dovrà essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, senza 

saldature aperte, e senza altre soluzioni di continuità.  

Nei lavori in ferro, questo dovrà essere lavorato diligentemente con maestria, regolarità di forme e 

precisione di dimensioni, secondo i disegni forniti dalla Direzione dei Lavori e sviluppati a livello 

costruttivo dall'Impresa, con particolare attenzione nelle saldature e bollature. I fori saranno tutti 

eseguiti col trapano, le chiodature, ribattiture, ecc. dovranno essere perfette, senza sbavature; i 

tagli essere rifiniti a lima.  

Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentino imperfezione od indizio 

d'imperfezione. 

 

Finitura dei materiali metallici  

Tutti i manufatti saranno forniti con un rivestimento organico mediante un ciclo di preverniciatura 

a caldo applicato in continuo (coil coating) prima della profilatura, avente caratteristiche secondo le  

specifiche delle norme UNI EN 10169-1 e UNI EN 10169-2.  
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Dopo lo sgrassaggio e il trattamento preparatorio delle superfici, su ogni faccia viene applicato a 

rullo una mano di fondo il cui spessore è di 5 microns; dopo la relativa cottura a 220/250°C circa, 

viene applicata una mano a finire. Il tipo di rivestimento sarà polifluoruro di vinilidene (PVDF) dello  

spessore minimo di 20 microns.  

 

Ghisa sferoidale  

La ghisa è una lega ferro-carbonio a tenore di carbonio relativamente alto (dal 2,11% al 6,67%)  

ottenuta per riduzione o trattamento a caldo dei minerali di ferro.  

La ghisa duttile (ghisa a grafite sferoidale) è una ghisa in cui la grafite si presenta in noduli a forma 

di sferoidi. La forma sferoidale della grafite produce una minore concentrazione di tensione rispetto 

a quella lamellare, riuscendo così a sfruttarne meglio le caratteristiche. I noduli di grafite esercitano 

un’azione di arresto per le pericolose cricche nel materiale.  

ART 2   MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

2.1  GENERALITÀ  

Prima di qualsiasi lavorazione l’impresa dovrà provvedere all’inserimento di adeguati elementi e 

sistemi di protezione atti a preservare da qualsiasi danno le apparecchiature installate ed attive. Si 

precisa inoltre che queste ultime dovranno rimanere in tensione e funzionanti durante il periodo di 

esecuzione dei lavori senza alcuna interruzione salvo quanto disposto dal PSC per la fase di 

demolizione dei muri e fatto salvo diversa indicazione in fase esecutiva da parte del Direttore dei 

Lavori e/o Coordinatore della sicurezza in fase Esecutiva. 

A conclusione dei lavori si dovrà procedere allo smantellamento ed alla pulizia dell’area di cantiere.  

Sarà a cura dell'Assuntore verificare, compendiare, integrare e fare proprio l'intero progetto in ogni  

sua parte, sollevando il Committente da ogni qualsivoglia responsabilità.  

2.2  ESECUZIONE DEI LAVORI  

L'esecuzione dei lavori deve avvenire a regola d'arte secondo quanto richiesto dal Capitolato e dai 

documenti allegati al Capitolato (computometrico edile, tavole grafiche, PSC). La forma e le 

dimensioni delle opere risultano dagli schemi progettuali, dalle prescrizioni delle presenti Specifiche 

Tecniche, dalle descrizioni dell'elenco prezzi (computometrico) e dalle fasi di lavoro definite nel PSC, 

salvo quanto può essere precisato dalla Direzione Lavori in corso d'opera, per l'esatta 

interpretazione del progetto e per i dettagli costruttivi.  

Per tutte le opere è fatto obbligo all'Appaltatore di rilevare e controllare, a propria cura e spese, la 

corrispondenza in loco delle dimensioni delle opere esposte in progetto o richieste dalla Direzione  

Lavori.  

L'Appaltatore riconosce che l'eventuale insufficienza di dati, di elementi descrittivi e di istruzioni nei  

documenti contrattuali, così come inesattezze, indeterminazioni o discordanze di elementi grafici 

imputabili alla Committente od al progettista, non possono in alcun modo giustificare difetti, 

anomalie e arbitrarietà di esecuzione o richieste di maggiori compensi da parte dell'Appaltatore, 

essendo preciso dovere di quest'ultimo segnalare tempestivamente alla Direzione Lavori eventuali 
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deficienze, divergenze, ostacoli, o chiedere chiarimenti, restando l'Appaltatore in caso contrario 

unico responsabile della perfetta esecuzione delle opere.  

S’intende comunque che l'Appaltatore rimane l'unico responsabile delle opere, anche dopo le 

approvazioni di cui sopra.  

Nessuna eccezione può in seguito essere sollevata dall'Appaltatore per propria errata 

interpretazione del progetto o per insufficiente presa di conoscenza delle condizioni locali.  

L'Appaltatore ha pure l'obbligo di apportare alle opere, nel corso di esecuzione, tutte quelle 

modifiche di modesta entità ed in particolare spostamenti di apparecchi e di reti che potessero 

essere richieste dalla Direzione Lavori o che si rendessero necessarie per l'esecuzione dei lavori, 

senza trarne pretese per ulteriori compensi rispetto al prezzo pattuito.  

L'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che ritiene più conveniente per darli 

perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché tale procedura, a giudizio della 

Committente e della D.L., non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi 

della Committente stessa.  

2.3  RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA  

Al momento dell’inizio dei lavori, e per tutto il tempo della loro esecuzione, la Ditta Aggiudicataria 

dovrà rendere disponibile un rappresentante qualificato, al quale saranno conferiti i poteri 

decisionali relativi ai lavori e che potrà sovraintendere le lavorazioni stesse.  

Allo stesso potranno essere notificate tutte le intimazioni, assegnazioni di termini e quant’altro  

dipendente dall’appalto.  

2.4  IMPIANTO DI CANTIERE  

La documentazione del progetto esecutivo consegnato nei tempi dalla ditta aggiudicataria, come 

già definito, dovrà comprendere un disegno planimetrico indicante l'intero impianto di cantiere sul 

quale dovranno apparire in particolare la recinzione del cantiere, i passaggi, ecc.  

L'impianto di cantiere dovrà essere attrezzato da almeno i seguenti componenti:  

- robusta ed idonea recinzione;  

- ingresso ed uscite di larghezza adeguata;  

- l'apposizione di cartelli, indicanti l'opera costruenda, di dimensioni e con le descrizioni  

- fornite dalla Direzione Lavori;  

- installazione delle attrezzature fisse di cantiere e dei ricoveri per materiali e macchine  

- operatrici.  

Le opere del presente articolo ed ogni altra ritenuta necessaria sono comprese negli oneri 

dell'Impresa e dovranno essere realizzate con rispetto integrale delle norme antinfortunistiche a 

tutela dei lavoratori e dei terzi. Tali opere dovranno essere progettate adeguatamente per le 

lavorazioni edili e per le lavorazioni elettriche. 
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2.5  MODALITÀ OPERATIVE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

Si riportano di seguito le modalità operative delle principali attività previste nel presente per le 

attività edili. Le modalità qui descritte, oltre dalla normativa vigente e dalla buona tecnica, sono 

integrate dagli elaborati tecnici edili e dal computometrico edile allegati. 

Demolizioni e Rimozioni  

Sono oggetto di demolizione muri interi e parziali della Cabina e la porzione di asfalto sulla quale 

poserà la nuova platea. 

Le demolizioni, sia parziali che complete, dovranno essere eseguite con ordine e con le necessarie 

precauzioni, in modo da non danneggiare le residue strutture, da prevenire qualsiasi infortunio agli  

addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.  

Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece dovranno essere 

trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di  

risulta dovranno essere opportunamente bagnati.  

Preliminarmente alle attività di demolizione, nel caso risulti necessario, la Ditta dovrà provvedere, 

previa richiesta alla Committenza, a rimuovere elementi impiantistici (plafoniere, sensori, ecc.) che 

potessero essere di ostacolo per l'esecuzione dei lavori. Inoltre durante l'esecuzione delle 

demolizioni e rimozioni dovrà porre particolare attenzione alla possibile presenza di tubazioni 

impiantistiche (elettriche, idriche, ecc.) anche sotto traccia. Eventuali ripristini saranno ad esclusivo  

onere dell'Appaltatore, senza alcun compenso ulteriore.  

Sempre preliminarmente alle demolizioni, l’appaltatore dovrà provvedere alla copertura provvisoria 

tramite opportuni pannelli (quali cartongesso, legno, teloni, ecc) degli impianti a ridosso dei muri da 

demolire. Tutti i restanti impianti dovranno essere coperti con almeno un telo. 

Le attività saranno eseguite secondo le indicazioni di sicurezza stabilite nel PSC. 

Nelle demolizioni e rimozioni l'Appaltatore dovrà inoltre provvedere alle eventuali necessarie 

puntellature per sostenere le parti che dovranno restare e disporre in modo da non deteriorare i 

materiali risultanti, i quali dovranno ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione 

dei Lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della Stazione Appaltante.  

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per 

mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i 

limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e 

rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite.  

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni dovranno sempre dall'Appaltatore  

essere trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.  

Non potranno essere utilizzati mezzi pesanti e vibranti al fine di preservare gli impianti. 

Impermeabilizzazioni  

Generalità  

Le impermeabilizzazioni di qualsiasi genere sia guaine bituminose che in PVC dovranno essere 

eseguite mediante l’utilizzo dello stesso materiale posato con idonei collanti come previsto dalle 

schede tecniche del materiale utilizzato.  

Dovranno essere eseguite con la maggiore accuratezza possibile specialmente in vicinanze di fori,  
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passaggi, ecc. così da evitare comunque ogni infiltrazione di acqua. 

All'atto del collaudo il manto impermeabile dovrà risultare integro, senza aver dato luogo a colature, 

fessurazioni, formazione di borse, infiltrazioni di umidità o qualsiasi altro difetto.  

Le eventuali infiltrazioni o altri guasti che si manifestassero in qualunque momento, fino 

all'approvazione del collaudo da parte del Committente, dovranno essere riparati a cura e spese 

dell'Assuntore il quale resta obbligato all'esecuzione di ogni opera di ripristino ed al risarcimento  

degli eventuali danni. 

Durante il periodo di garanzia a norma di legge la DA è tenuta a provvedere a sue cure e spese alla 

riparazione o rifacimento parziale o totale del manto steso qualora si rivelino deficienze o difetti 

dell'impermeabilizzazione. Le opere di riparazione o rifacimento dovranno essere eseguite a 

semplice richiesta della Committente, senza dilazioni e con la massima celerità. La DA è tenuto a 

rifondere i danni diretti e indiretti conseguenti alle deficienze dell'impermeabilizzazione entro il 

periodo di garanzia.  

L'Assuntore, anche quando ritenga di poter addurre valide ragioni a discarica delle sue 

responsabilità, è tenuto a provvedere immediatamente all'esecuzione dei lavori occorrenti 

comprese le relative forniture, richiedendo nello stesso tempo al Committente l'accertamento delle  

cause e responsabilità.  

Qualora i risultati di tale accertamento fossero favorevoli all'esecutore del manto, esso sarà 

indennizzato delle spese sostenute per lavori di rifacimento secondo il prezzario della Regione 

Piemonte in vigore in quel momento.  

La garanzia e la responsabilità dell'esecutore si intendono riguardanti non solo l'applicazione ma 

anche i materiali impiegati.  

Prospicienze delle condutture di acqua piovana delle coperture 

Nelle adiacenze dei chiusini di raccolta acque per un’estensione pari ad un metro quadro verrà 

posata:  

- in sovrapposizione alle guaine bituminose esistenti, l’impermeabilizzazione mediante 

imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase solvente e successiva posa di due 

membrane elastoplastomeriche, entrambe con certificato iCite, dello spessore di mm 4, 

armate con geotessile non tessuto prodotto a filo continuo e flessibilita' -20 °C;  

- in sovrapposizione all’esistente manto sintetico in PVC per impermeabilizzazione,di tipo 

spalmato e posato a secco, con ritiro massimo in opera dello 0,5%, stabilizzato ai raggi 

ultravioletti, armato con rete in fibra di poliestere per coperture piane zavorrabili-spessore 

mm 1,2 mediante appositi metodi di coesione.  

Inoltre è compresa nell’impermeabilizzazione la nuova realizzazione di tutti i bocchettoni di scarico 

in materiale indicato per l'utilizzo sulle superfici di supporto, detta realizzazione dovrà avvenire 

avendo cura di assicurare l’inserimento degli stessi nelle tubazioni pluviali sottostanti per almeno 

10 cm. Il tutto dovrà essere sigillato a caldo. 

Nuova platea 

A seguito della demolizione della porzione di asfalto, riempimento porzione (H\Peso=16,000x0,10) 

con Ghiaia naturale scevra di materie terrosa di cava. Spandimento di materiali vari per spessori 
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superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le 

indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro 

intervento per regolarizzare la sagoma degli strati. Ghiaia naturale sparsa a mano. A seguito del 

riempimento, realizzazione di nuova platea in calcestruzzo (H\Peso=16,00x 0.80) a prestazione 

garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, 

paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione 

ambientale xc2 (UNI 11104), classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; Classe 

di resistenza a compressione minima C25/30 

Opera da Lattoneria 

L’impermeabilizzazione dei piani di copertura sarà completata da scossaline realizzati in presso-

piegatura con sviluppi variabili con lastre di lamiera zincata preverniciata dello spessore minimo di 

0,6 mm e sviluppo minimo pari a 160 mm.  

Le scossaline dovranno proteggere i risvolti verticali delle guaine impermeabilizzanti. Le opere da 

lattoniere oggetto del presente appalto dovranno essere realizzate secondo le prescrizioni delle 

normative vigenti e secondo le eventuali e particolari prescrizioni che la Direzione Lavori potrà 

impartire in corso d’opera.  

Tutte le opere da lattoniere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, con idonei supporti 

ed essere rese in opera finite, complete di tutto quanto occorrente anche se non dettagliatamente  

indicato.  

Tutte le lattonerie dovranno possedere adeguate caratteristiche meccaniche di resistenza e di 

elasticità ed inoltre dovranno essere sufficientemente stabili alle condizioni atmosferiche (sole, 

acqua, vento, polluzione atmosferica, ghiaccio e neve).  

Particolare attenzione si dovrà adottare per prevenire fenomeni di fessurazioni e rotture dovute ad 

assestamenti e dilatazioni.  

Il fissaggio delle lattonerie dovrà essere eseguito mediante uso di tasselli ad espansione corredati di 

rondelle, guarnizioni e cappellotti di finitura.  

Le giunzioni dei pezzi saranno fatte mediante chiodature, ribattiture, o saldature, secondo quanto 

prescritto dalla stessa Direzione Lavori ed in conformità ai campioni che dovranno essere presentati 

per l'approvazione.  

Si raccomanda la massima cura nell’esecuzione di tutte le siliconature. 

Tracciamenti 

L'Impresa eseguirà tutte le operazioni di tracciamento e livellazione per la verifica delle ipotesi di 

progetto e assumerà la completa responsabilità dell’esecuzione ed in particolare il rispetto dei piani  

preesistenti. L'Impresa resta inoltre responsabile della conservazione dei capisaldi di livellazione e 

dei picchetti che le saranno eventualmente affidati, sia prima, sia durante le esecuzioni dei lavori, 

fino al collaudo. I lavori dovranno essere sospesi, senza diritto a compenso, se la Direzione dei Lavori 

riterrà necessario compiere verifiche.  

L'Impresa non potrà richiedere a suo discarico le eventuali verifiche che fossero state eseguite dalla 

Direzione dei Lavori su opere erroneamente tracciate e resta in ogni caso obbligata all’esecuzione, 
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a sue spese, di quanto la Direzione dei Lavori stessa riterrà di ordinare per la necessaria correzione, 

fino alla totale demolizione e ricostruzione delle opere stesse.  

Qualora nei tracciamenti la Ditta Aggiudicataria abbia a riscontrare differenze o inesattezze, dovrà 

subito riferire all’Ente Appaltante o alla Direzione Lavori per le disposizioni del caso. 

Comunque, la Ditta Aggiudicataria si dovrà assumere ogni responsabilità dei tracciamenti eseguiti, 

sia per la corrispondenza al progetto, sia per l’esattezza delle operazioni.  

La Ditta Aggiudicataria dovrà inoltre porre a disposizione dell’Ente Appaltante il personale, gli 

strumenti topografici e metrici di precisione, i mezzi di trasporto e quant’altro occorra perché l’Ente  

stesso possa eseguire le verifiche ritenute necessarie.  

Tutti gli oneri anzidetti saranno a totale carico della Ditta Aggiudicataria, la quale non potrà 

pretendere per essi alcun compenso o indennizzo speciale, essendosene tenuto conto nei prezzi di 

elenco. 

2.6  ATTREZZATURE E MACCHINARI ATTIVITÀ EDILI ED ELETTRICHE 

Divieto di cessione di macchine 

Tutte le macchine, le attrezzature e i mezzi d’opera necessari per l’esecuzione delle opere di cui al 

contratto dovranno essere conferite dall’APPALTATORE. 

Stato delle macchine 

Le macchine, le attrezzature e i mezzi d’opera che l’APPALTATORE intenderà usare nella esecuzione 

dei lavori di cui al contratto dovranno essere nelle migliori condizioni d’uso, idonei e conformi alle 

vigenti prescrizioni di legge e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza. 

Dette attrezzature devono inoltre essere adeguate, sia per numero che per tipo e capacità, alla 

tipologia ed alla quantità dei lavori e comunque commisurate al programma dei lavori concordato 

tra le PARTI. 

In caso di difetti o avarie le attrezzature non ritenute in perfetta efficienza dovranno essere 

prontamente riparate o sostituite, a cura e spese dell’APPALTATORE stesso, e comunque in modo e 

tempo tali da non compromettere la continuità dei lavori. 

Eventuali contestazioni od osservazioni del COMMITTENTE circa le attrezzature dovranno essere 

ovviate dall’APPALTATORE entro il termine stabilito dal COMMITTENTE e con piena soddisfazione 

del medesimo, pena la sospensione dei lavori. 

Certificazioni 

I mezzi soggetti a collaudo o a verifica periodica da parte di Enti Pubblici (ponti sviluppabili e sospesi, 

scale aeree, paranchi, etc.) dovranno risultare in regola con tali controlli.  

Custodia e identificabilità delle attrezzature 

Le macchine, le attrezzature ed i mezzi d’opera necessari per la esecuzione delle opere di cui al 

contratto saranno custoditi a cura dell’APPALTATORE e dovranno essere contrassegnati con 

targhette che ne identifichino la proprietà.  
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Dati relativi agli automezzi 

L’impiego di qualsiasi autoveicolo di proprietà dell’APPALTATORE o di suoi eventuali 

SUBAPPALTATORI o fornitori all’interno del CANTIERE del COMMITTENTE dovrà essere 

preventivamente autorizzato. 

A tal fine l’APPALTATORE dovrà comunicare al COMMITTENTE, prima dell’inizio delle lavorazioni (o, 

in ogni caso, appena possibile) il tipo, la targa, gli estremi assicurativi ed i dati relativi alla/alle 

persone addette alla guida di automezzi che intenderà far accedere nell’area del COMMITTENTE. 

L’ingresso in CANTIERE verrà consentito solo agli automezzi per cui sarà stato esibito quanto sopra 

indicato.  

ART 3   DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

3.1  GENERALITÀ 

Si riporta di seguito una sintetica descrizione degli interventi previsti; ulteriori indicazioni circa le 

caratteristiche dei materiali e le modalità di esecuzione sono contenute nei capi I e II del presente 

documento o potranno essere fornite direttamente dalla Direzioni Lavori all’atto esecutivo. I 

dettagli esecutivi sono riportati negli elaborati tecnici 

3.2  DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono essere riassunte come di seguito indicato, salvo 

precisazioni che, all'atto esecutivo, potranno essere fornite dal Direttore Lavori.  

Integrano e dettagliano le attività qui descritte, tutti i contenuti degli elaborati progettuali e del 

computometrico allegati. Inoltre, sono comprese nelle attività da svolgersi, e tutti i processi e 

sottoprocessi e attività propri dell’appaltatore che, secondo le regole delle opere a regola d’arte, 

sono necessarie per eseguire tutte le voci di lavorazione. 

A1) Allestimento del cantiere 

- Realizzazione della recinzione di cantiere, al fine di impedire l'accesso involontario dei non 

addetti ai lavori, e degli accessi al cantiere, per mezzi e lavoratori; 

- Realizzazione di tutte le opere previsionali necessarie al carico del materiale, all’installazioni 

e all’esecuzione di tutte le opere edili ed elettriche; 

- Allestimento di depositi per materiali e attrezzature, zone scoperte per lo stoccaggio dei 

materiali e zone per l'istallazione di impianti fissi di cantiere per tutte le opere edili ed 

elettriche; 

- Operazioni di montaggio, trasformazione e smontaggio del ponteggio metallico mobile, con 

funzione di castello di salita per l'accesso alle aree di lavorazione; 

- Rimozione o demolizione di tutti gli elementi che siano di intralcio alle lavorazioni previste 

siano esse edili o impiantistiche; 

- Ripristino degli elementi di intralcio eventualmente precedentemente rimossi; 

- Trasporto di tutti i materiali di risulta alle discariche autorizzate con smaltimento degli stessi 

secondo la vigente normativa. A tal fine è richiesta la copia conforme all’originale:  

o della quarta copia del formulario che attesti il conferimento del materiale;  
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o del certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell'impianto che 

effettua le operazioni.  

- Rimozione, sgombero e pulizia dell’area di cantiere. 

 

A2)  Intervento strutturale di ampliamento cabina  

- Preparazione area di lavoro: 

o Rimozione o demolizione di tutti gli elementi che siano di intralcio alle lavorazioni 

previste siano esse edili o impiantistiche 

- Demolizione porzione di asfalto per costruzione platea: 

o disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizzabile entro 

la distanza massima di metri 300, compreso il taglio dei bordi della pavimentazione; 

o Carico dei materiali provenienti da demolizioni 

- Demolizione parziale muri cabina 

- Realizzazione della carpenteria per strutture di fondazione diretta, come plinti, travi rovesce, 

travi portatompagno, ecc. e successivo disarmo: 

- Esecuzione di getti di cls per la realizzazione di strutture in fondazione, dirette (come plinti, 

travi rovesce, platee, ecc.); 

- Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa nelle casserature di ferri di armatura di 

strutture in elevazione; 

- Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa nelle casserature di ferri di armatura di 

strutture in elevazione; 

- Esecuzione di murature portanti in elevazione; 

- Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa di ferri di armatura di solaio in c.a. o 

prefabbricato; 

- Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato con posa di pignatte, travetti 

prefabbricati, getto di cls e disarmo; 

- Verifica delle condizioni dello stato impermeabile e sigillatura dei risvolti lungo il perimetro 

dell’area di lavorazione; 

- Realizzazione di nuove pendenze di scarico alla copertura; 

- Demolizione parziale di muri in cls; 

- Realizzazione di nuova apertura di aerazione; 

- Fornitura e posa di una porta di accesso alla cabina e di una porta a 4 ante rimovibile; 

- Realizzazione e posa binari per il posizionamento del nuovo Trafo; 

- Esecuzione dei cavedi e delle opere murarie accessorie (foratura, scanalature per posa cavi, 

ecc) a supporto delle attività elettriche in area di intervento 1; 

- Il carico dei materiali al piano di posa; 

- Varie, minori e diverse come meglio specificato nei documenti di progetto 

 

A3)  Interventi edili per l’installazione della nuova linea di ricarica 

- Interventi accessori quali esecuzione di cavedi, scanalature, ecc; 

- Varie, minori e diverse come meglio specificato nei documenti di progetto elettrico.  
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PARTE 3 - LAVORI ELETTRICI 

ART 1   QUALITÀ & PROVENIENZA DEI MATERIALI 

1.1  MATERIALI IN GENERE  

L'Impresa dovrà impiegare materiali nuovi delle migliori qualità attualmente esistenti in commercio; 

dovrà indicarne la provenienza e posarli in opera soltanto ad accettazione avvenuta da parte della 

Direzione dei Lavori. Quelli rifiutati dovranno essere subito allontanati dal cantiere.  

La qualità dei materiali e la posa in opera degli stessi dovrà corrispondere alle prescrizioni tecniche 

in vigore. 

Qualora la Direzione Lavori lo ritenesse opportuno, o su specifica richiesta dei vari Enti (ad es. 

Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, 

dell'ASL, ecc.) l'Impresa dovrà produrre per i materiali da impiegare tutti i certificati di idoneità, 

omologazione od altri equipollenti rilasciati da Istituti Nazionali o riconosciuti, come prescritto dalle 

normative vigenti, ed ogni altra eventuale dichiarazione richiesta dagli Enti sopra indicati.  

Sono a totale carico dell'Appaltatore le spese occorrenti per la predisposizione di qualsivoglia 

campionatura e delle necessarie prove conoscitive richieste dalla Direzione Lavori. Risultano inoltre 

a carico dell'Appaltatore le spese per l'invio e l'analisi dei campioni dei materiali impiegati, presso 

istituti autorizzati per legge, od in mancanza presso quelli che saranno indicati dalla Stazione 

Appaltante.  

Potrà essere ordinata la conservazione dei campioni, munendoli di sigilli e firme della Direzione  

Lavori e dell'Appaltatore, onde garantirne l'autenticità.  

Qualora l'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impieghi materiali di qualità superiori, 

ciò non gli darà diritto ad un aumento dei prezzi e la stima sarà fatta come se i materiali avessero la 

qualità ed il magistero stabiliti dal contratto. 

Qualora invece venga ammessa dalla Stazione Appaltante - in quanto non pregiudizievole 

all'idoneità dell'opera - qualche scarsezza nella qualità dei materiali, ovvero una minor lavorazione, 

la Direzione dei Lavori può applicare una adeguata riduzione di prezzo in sede di contabilizzazione, 

salvo esame e giudizio definitivo in sede di collaudo. 

1.2  CONDIZIONI DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI  

Caratteristiche generali  

I materiali che l'Assuntore impiegherà per i lavori di cui all'appalto dovranno corrispondere, come 

caratteristiche, a quanto stabilito dalle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia, dal Capitolato, 

dall’Elenco Prezzi e dalla Direzione dei Lavori, rispettivamente per ogni categoria di lavoro nei 

successivi articoli.  

In mancanza di particolari prescrizioni, i materiali dovranno essere della migliore qualità esistente 

in commercio. In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei 

ed accettati dalla Direzioni Lavori.  
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Provenienza dei materiali  

I materiali proverranno da località o fabbriche che l'Assuntore riterrà di sua convenienza, purché 

vengano preventivamente notificate e corrispondano ai requisiti di cui sopra. Quando la Direzione 

Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'Assuntore dovrà sostituirla 

con altra che corrisponda alle caratteristiche volute, restando inteso che i materiali rifiutati 

dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese dello stesso Assuntore. 

Responsabilità relativa ai materiali  

Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori, l'Assuntore resterà totalmente  

responsabile della riuscita delle opere per quanto può dipendere dai materiali stessi. 

1.3  SPECIFICHE TECNICHE DEI MATERIALI PREVISTI 

Le specifiche tecniche dei materiale, e la correlate quantità sono dettagliate negli elaborati 

progettuali elettrici e nel computo metrico allegati. 

ART 2   MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

2.1  GENERALITÀ  

Prima di qualsiasi lavorazione l’impresa dovrà provvedere all’inserimento di adeguati elementi e 

sistemi di protezione atti a preservare da qualsiasi danno le apparecchiature installate ed attive. Si 

precisa inoltre che queste ultime non dovranno rimanere in tensione e funzionanti durante il 

periodo di esecuzione dei lavori secondo quanto disposto dal PSC allegato e fatto salvo diversa 

indicazione in fase esecutiva da parte del Direttore dei Lavori e/o Coordinatore della sicurezza in 

fase Esecutiva. 

A conclusione dei lavori si dovrà procedere allo smantellamento ed alla pulizia dell’area di cantiere.  

Sarà a cura dell'Assuntore verificare, compendiare, integrare e fare proprio l'intero progetto in ogni  

sua parte, sollevando il Committente da ogni qualsivoglia responsabilità. 

2.2  ESECUZIONE DEI LAVORI  

L'esecuzione dei lavori deve avvenire a regola d'arte secondo quanto richiesto dal Capitolato e dai 

documenti allegati al Capitolato (relazione tecnica impianto elettrico, computometrico elettrico, 

schemi, tavole, PSC). La forma e le dimensioni delle opere risultano dagli schemi progettuali, dalle 

prescrizioni delle presenti Specifiche Tecniche, dalle descrizioni dell'elenco prezzi (computometrico) 

e dalle fasi di lavoro definite nel PSC, salvo quanto può essere precisato dalla Direzione Lavori in 

corso d'opera, per l'esatta interpretazione del progetto e per i dettagli costruttivi.  

Per tutte le opere è fatto obbligo all'Appaltatore di rilevare e controllare, a propria cura e spese, la 

corrispondenza in loco delle dimensioni delle opere esposte in progetto o richieste dalla Direzione  

Lavori.  

L'Appaltatore riconosce che l'eventuale insufficienza di dati, di elementi descrittivi e di istruzioni nei  

documenti contrattuali, così come inesattezze, indeterminazioni o discordanze di elementi grafici  

imputabili alla Committente od al progettista, non possono in alcun modo giustificare difetti, 

anomalie e arbitrarietà di esecuzione o richieste di maggiori compensi da parte dell'Appaltatore, 

mailto:segreteria@sun.novara.it


SUN S.p.A. - Via P. Generali, 25 - Tel 0321/482823 – e-mail: segreteria@sun.novara.it 
C.F. 00123660037 – P. IVA 01651850032 

Capitolato per l’ampliamento e il potenziamento della cabina elettrica SUN 
 

Pag 40 di 42 

essendo preciso dovere di quest'ultimo segnalare tempestivamente alla Direzione Lavori eventuali 

deficienze, divergenze, ostacoli, o chiedere chiarimenti, restando l'Appaltatore in caso contrario 

unico responsabile della perfetta esecuzione delle opere.  

S’intende comunque che l'Appaltatore rimane l'unico responsabile delle opere, anche dopo le 

approvazioni di cui sopra.  

Nessuna eccezione può in seguito essere sollevata dall'Appaltatore per propria errata 

interpretazione del progetto o per insufficiente presa di conoscenza delle condizioni locali.  

L'Appaltatore ha pure l'obbligo di apportare alle opere, nel corso di esecuzione, tutte quelle 

modifiche di modesta entità ed in particolare spostamenti di apparecchi e di reti che potessero 

essere richieste dalla Direzione Lavori o che si rendessero necessarie per l'esecuzione dei lavori, 

senza trarne pretese per ulteriori compensi rispetto al prezzo pattuito.  

L'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che ritiene più conveniente per darli 

perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché tale procedura, a giudizio della 

Committente e della D.L., non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi 

della Committente stessa.  

ART 3   DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

3.1  GENERALITÀ 

Si riporta di seguito una sintetica descrizione degli interventi previsti per le opere elettriche; ulteriori 

indicazioni circa le caratteristiche dei materiali e le modalità di esecuzione sono contenute del 

presente documento o potranno essere fornite direttamente dalla Direzioni Lavori all’atto 

esecutivo. I dettagli esecutivi sono riportati negli elaborati tecnici e relazioni tecniche in allegato 

3.2  ESECUZIONE DEI LAVORI 

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono essere riassunte come di seguito indicato, salvo 

precisazioni che, all'atto esecutivo, potranno essere fornite dal Direttore Lavori.  

Integrano e dettagliano le attività qui descritte, tutti i contenuti degli elaborati progettuali e del 

computometrico allegati. Inoltre sono comprese nelle attività da svolgersi, tutti i processi e 

sottoprocessi e attività propri dell’appaltatore che, secondo la regole delle opere a regola d’arte, 

sono necessarie per eseguire tutte le voci di lavorazione. 

A) interventi di adeguamento/potenziamento cabina MT/BT e nuova linea di ricarica Bus 

Premesso che la Cabina Elettrica esistente, necessita di ampliamento e adeguamento a seguito di 

differenti fattori: 

✓ Inserimento alimentatori per n° 10 nuovi punti di ricarica per Bus elettrici a batteria, e relativa 

realizzazione del nuovo Quadro BT di distribuzione; 

✓ Installazione nuovo Trasformatore MT / BT adeguato all’aumento di portata prevista in funzione 

di nuovi punti di ricarica 

che di recente è stato effettuata la Fornitura e installazione di Nuovo Quadro Generale MT (QGMT) 

con correlati collegamenti alle utenze esistenti (compreso l’impianto fotovoltaico); e che in tale 

contesto, per i nuovi punti di ricarica dei Bus elettrici, si dovranno realizzare delle Linee di 
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alimentazione (esterne in canalette), si possono di seguito elencare gli interventi principali da 

realizzare e meglio dettagliati in relazioni tecniche allegate: 

- Fornitura, posa e installazione di Nuovo Trasformatore secondo le specifiche e la relazione 

tecnica allegata 

- Fornitura posa e installazione di Nuovo Quadro Generale (QGBT) 

- Collegamento ai Quadri delle utenze già attive (es.: Quadro caricabatterie esistente, Quadro 

antincendio, ecc.) e future (linea di alimentazione bus elettrici nuova) 

- Fornitura, posa e installazione linee per il collegamento ai nuovi punti di ricarica (esterne in 

canalette) 

- Fornitura e posa canaline, cavi, ecc necessari all’esecuzione dell’opera secondo la norma 

vigente e la buona tecnica 

Si evidenzia che potranno essere richiesti, in corso d’opera, eventuali interventi di adeguamento 

risultati necessari dalla direzione lavori. 

B) Noleggio generatore e correlata Fornitura e posa di linea provvisoria e allaccio 

Premesso che, al fine di svolgere le attività in sicurezza, le opere edile ed elettrica del presente 

capitolato richiedono la pianificazione di periodi brevi e lunghi di spegnimento della cabina MT/BT, 

e che in tali momenti dovranno comunque essere garantite le utenze, è necessario attuare una 

soluzione provvisoria con alimentazione tramite generatore/i. 

I dettagli su caratteristiche, tempi di noleggio e collegamenti sono riportati in apposita specifica 

tecnica.  

Di seguito le principali Utenze che la Direzione Lavori potrà richiedere attive con generatore/i: 

- Uffici 

- Officina 

- Stazioni di rifornimento SUN e Green Fuel (utente terzo collegato a cabina SUN) 

- Ricarica bus esistente 

- Impianto fotovoltaico 

- Impianto antincendio 

A fronte di quanto premesso si possono di seguito elencare gli interventi principali da realizzare: 

- Fornitura, consegna e ritiro del generatore/i secondo le caratteristiche di cui alle specifiche 

tecniche; 

- Collegamento linea provvisoria su generatore/i; 

- Realizzazione quadro provvisorio 

- Spegnimento cabina elettrica e messa in sicurezza. 

- Scollegamento linea generale esistente 

- Collegamento linea provvisoria su interruttore generale quadro bassa tensione. 

- Creazione passaggi cavi linea provvisoria attraverso parete cabina e parete ricovero mezzi. 

C) Installazione nuovo impianto antincendio presso la cabina 

- Fornitura e installazione rivelatore ottico di fumo 

- Fornitura e installazione centrale di segnalazione automatica di incendio 

- Fornitura e installazione impianto di segnalatore di allarme incendio 

- Fornitura e installazione apparecchio di illuminazione autonomo con luce di emergenza  
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PARTE 4 – ALLEGATI TECNICI 

Sono di seguito riportati gli allegati tecnici al presente capitolato. Tali allegati sono parte 

fondamentale e integrante del progetto edile ed elettrico; precisamente: 

 

Allegato A:  Tavola Ampliamento Cabina Elettrica  

Allegato B:  Relazione Tecnica “Progetto Elettrico” 

Allegato C:  Specifiche Tecniche Trasformatore MT/BT 

Allegato D:  Tavola Schema unifilare Cabina MT/BT 

Allegato E:  Planimetria impianto Elettrico 

Allegato F:  Computo-metrico Lavori Edili 

Allegato G:  Computo-metrico Lavori Elettrici 

Allegato H:  Cronoprogramma Attività 

Allegato I:  PSC 

Allegato L: DUVRI 
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